Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

HOJA DE RUTA DE
ARQUITECTURA EMPRESARIAL – AE
Mapa de Ruta de Transición 2026 – 2029
Alcaldía Municipal de El Rosal – Cundinamarca

Campo	Descripción
Código	MAE-HR-001
Versión	01
Fecha	2026
Responsable AE	Luzaira Henao Neira – Jefe de Prensa y TICs / Arquitecto Empresarial
Elaboró	Luis Sandoval Fuentes – Ivan Bermudez – Contratista TIC's
Revisó / Aprobó	Bibiana González Rojas – Secretaria General y de Gobierno
Horizonte	2026 – 2029 (4 años, 17 proyectos)
Marco de referencia	MRAE v3.0 MinTIC – MAE | MGPTI | Plantilla Hoja de Ruta MAE MinTIC
Articulación	MAE-PAE-001 | MAE-AE-001/02/03 (Brechas) | PETI 2026 | Roadmap C&TI CI-HR-001
Vigencia	2026 – 2029
Clasificación	Público

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción y Propósito
2. Principios de la Hoja de Ruta AE
3. Portafolio de Proyectos AE 2026-2029
4. AÑO 1 – 2026: ACTIVACIÓN Y FUNDACIÓN AE
5. AÑO 2 – 2027: DESARROLLO Y ACELERACIÓN AE
6. AÑO 3 – 2028: CONSOLIDACIÓN AE
7. AÑO 4 – 2029: OPTIMIZACIÓN AE
8. Mapa de Ruta Visual – Gantt 2026-2029
9. Costos de Inversión y Operación por Año
10. Dependencias Críticas entre Proyectos
11. Alineación con Brechas MRAE Identificadas
12. Indicadores de la Hoja de Ruta AE
13. Seguimiento y Actualización
14. Vigencia y Aprobación

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO

La Hoja de Ruta de Arquitectura Empresarial (HR-AE) de la Alcaldía Municipal de El Rosal es el instrumento de planeación que define la secuencia lógica de proyectos, iniciativas y acciones necesarias para cerrar las brechas identificadas en los diagnósticos MAE, MGGTI y MGPTI, y avanzar progresivamente desde el nivel de madurez actual (26.7% en MAE) hacia el nivel objetivo (70%+ para 2029).

Esta hoja de ruta está alineada con la plantilla oficial de Hoja de Ruta de Arquitectura Empresarial del MinTIC (archivo 7_MAE_Hoja_de_ruta.xlsx), adaptada al contexto y capacidades del municipio de El Rosal. Se estructura en 4 años (2026-2029), 5 dominios del MAE y 17 proyectos con costos de inversión y operación estimados.

La HR-AE es complementaria a la Hoja de Ruta de Ciudad Inteligente (CI-HR-001) y al PETI 2026, y constituye la hoja de ruta específica del componente de Arquitectura Empresarial que habilita la transformación digital territorial del municipio.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

2. PRINCIPIOS DE LA HOJA DE RUTA AE

Principio	Descripción
Secuencialidad lógica	Los proyectos de AE se ejecutan en orden: primero gobernanza, luego arquitecturas de dominio, luego integración y optimización.
Valor público primero	Se priorizan los proyectos con mayor impacto en la calidad de los servicios a los ciudadanos y en la eficiencia institucional.
Viabilidad financiera	La hoja de ruta contempla solo proyectos financiables con los recursos disponibles o gestionables con MinTIC y cooperación.
Agilidad	La hoja de ruta se revisa y ajusta anualmente para incorporar aprendizajes y cambios del entorno.
Articulación MRAE	Cada proyecto está alineado con al menos un lineamiento del MRAE v3.0 (MAE, MGGTI o MGPTI) y cierra brechas identificadas.
Sostenibilidad	Los costos de operación de cada proyecto están planificados para garantizar que las soluciones sean sostenibles a largo plazo.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

3. PORTAFOLIO DE PROYECTOS AE 2026-2029

ID	Proyecto AE	Dominio MAE	Brecha(s) Cerradas	Año	Costo Inv. (COP)	Costo Op./año	Prioridad
AE-P01	Adopción MRAE y constitución Grupo AE	Proceso AE	B-MAE-01, B-MAE-02	2026	Sin costo	Sin costo	**CRÍTICA**
AE-P02	Repositorio AE (Fase 1 - Drive/SharePoint)	Proceso AE	B-MAE-03	2026	Sin costo	Sin costo	**CRÍTICA**
AE-P03	Versión inicial AE – Dominio Institucional (AS-IS)	Arq. Institucional	B-MAE-04, AI-05	2026	$2M – $3M	$500K	**ALTA**
AE-P04	Versión inicial AE – Dominio Información (AS-IS)	Arq. Información	AInfo-01, AInfo-07	2026	$2M – $3M	$500K	**ALTA**
AE-P05	Portafolio de aplicaciones + fichas técnicas SI	Arq. SI	ASI-01, ASI-02	2026	$1M – $2M	$500K	**ALTA**
AE-P06	Diagrama de arquitectura de red institucional	Arq. Tecnología	AT-02	2026	$500K	$200K	**ALTA**
AE-P07	Versión inicial AE – Dominio Tecnología (AS-IS)	Arq. Tecnología	AT-01, AT-06	2026	$1M – $2M	$500K	**ALTA**
AE-P08	Capacitación Grupo AE (MRAE v3.0 + TOGAF)	Proceso AE	AE-P-03	2026	$1M – $2M	$500K	**ALTA**
AE-P09	Modelo TO-BE en 5 dominios MAE	Proceso AE	B-MAE-04 (TO-BE)	2027	$3M – $5M	$1M	**ALTA**
AE-P10	Estrategia de nube institucional	Arq. Tecnología	AT-04	2027	$1M – $2M	$2M/año	**ALTA**
AE-P11	Gobierno de información + datos maestros	Arq. Información	AInfo-07, AInfo-04	2027	$2M – $3M	$500K	**ALTA**
AE-P12	Integración básica entre sistemas institucionales	Arq. SI	ASI-04	2027	$8M – $15M	$2M/año	**ALTA**
AE-P13	Repositorio AE Fase 2 (Portal estructurado)	Proceso AE	AE-P-04	2027	$1M – $2M	$1M/año	**MEDIA**
AE-P14	Cadena de valor + mapa de	Arq. Institucional	AI-04	2027	$1M – $2M	$200K	**MEDIA**

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

	capacidades TO-BE						
AE-P15	Herramienta AE especializada (Archi/equivalente)	Proceso AE	AE-P-04 Fase 3	2028	$0 – $15M	$5M/año	**MEDIA**
AE-P16	Plataforma de interoperabilidad avanzada	Arq. SI / Información	AInfo-06, ASI-04	2028	$10M – $20M	$3M/año	**MEDIA**
AE-P17	AE optimizada – Ciclo 2 completo (AS-IS/TO-BE v2)	Proceso AE	Actualización general	2029	$3M – $5M	$1M	**BAJA**

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

4. AÑO 1 – 2026: ACTIVACIÓN Y FUNDACIÓN AE

Objetivo: Establecer las bases institucionales del proceso de AE y desarrollar la primera versión de la arquitectura AS-IS en los 5 dominios del MAE.

ID	Proyecto	Q1 (Ene-Mar)	Q2 (Abr-Jun)	Q3 (Jul-Sep)	Q4 (Oct-Dic)	Responsable	Inversión	Estado
AE-P01	Adopción MRAE + Grupo AE	●				Alcaldía / TIC	Sin costo	**En proceso**
AE-P02	Repositorio AE Fase 1	●	●			Contratista TIC	Sin costo	**En proceso**
AE-P08	Capacitación Grupo AE	●	●			RSI AE	$1M – $2M	**Pendiente**
AE-P06	Diagrama arquitectura de red	●				Contratista TIC	$500K	**Pendiente**
AE-P05	Portafolio SI + fichas técnicas		●			Contratista TIC	$1M – $2M	**Pendiente**
AE-P03	AS-IS Institucional		●	●		RSI AE	$2M – $3M	**Pendiente**
AE-P04	AS-IS Información		●	●		Contratista TIC	$2M – $3M	**Pendiente**
AE-P07	AS-IS Tecnología			●	●	Contratista TIC	$1M – $2M	**Pendiente**

Leyenda: ● = Actividad principal | ROJO = Mes crítico de inicio | VERDE = En ejecución normal

4.1 Resultados Esperados al Cierre del Año 1 (Dic 2026)

- Acto administrativo de adopción del MRAE v3.0 emitido.
- Grupo de Arquitectura Empresarial formalmente constituido y capacitado en MRAE y TOGAF básico.
- Repositorio AE Fase 1 operativo (SharePoint/Drive) con 22+ productos cargados.
- AS-IS documentado en los 5 dominios del MAE: Institucional, Información, SI, Tecnología y Seguridad.
- Nivel de madurez MAE: de 26.7% a ≥40%.
- Instrumento de Evaluación MRAE diligenciado para el FURAG.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

5. AÑO 2 – 2027: DESARROLLO Y ACELERACIÓN AE

Objetivo: Desarrollar el modelo TO-BE de la arquitectura en los 5 dominios, implementar el gobierno de información y avanzar en la integración de sistemas.

ID	Proyecto	S1 (Ene-Jun)	S2 (Jul-Dic)	Responsable	Inversión	Meta
AE-P09	TO-BE 5 dominios MAE	•	•	RSI AE	$3M – $5M	TO-BE completo en 5 dominios
AE-P10	Estrategia de nube institucional	•		RSI AE	$1M – $2M	Política de nube aprobada
AE-P11	Gobierno de información + datos maestros	•	•	Contratista TIC	$2M – $3M	Gobierno de datos operativo
AE-P12	Integración básica entre sistemas		•	TIC / Proveedores	$8M – $15M	≥2 sistemas integrados
AE-P13	Repositorio AE Fase 2 (Portal)		•	Contratista TIC	$1M – $2M	Portal AE estructurado activo
AE-P14	Cadena de valor + capacidades TO-BE	•		RSI AE	$1M – $2M	Cadena de valor TO-BE documentada

5.1 Resultados Esperados al Cierre del Año 2 (Dic 2027)

- Modelo TO-BE documentado en los 5 dominios del MAE.
- Análisis de brechas AS-IS vs TO-BE completo para los 5 dominios.
- Gobierno de información con responsables formales y catálogo de datos maestros.
- Al menos 2 sistemas institucionales integrados (financiero + gestión documental).
- Repositorio AE Fase 2 (Portal estructurado) operativo.
- Nivel de madurez MAE: de 40% a ≥60%.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

6. AÑO 3 – 2028: CONSOLIDACIÓN AE

Objetivo: Consolidar la AE con herramienta especializada, implementar la plataforma de interoperabilidad avanzada y alcanzar el nivel Definido (60%+) del MRAE.

ID	Proyecto	Semestres	Responsable	Inversión	Meta
AE-P15	Herramienta AE especializada (Archi)	S1 2028	Contratista TIC	$0 – $5M	Modelos AE en ArchiMate
AE-P16	Plataforma interoperabilidad avanzada	S1-S2 2028	TIC / MinTIC	$10M – $20M	≥5 sistemas interoperables

6.1 Resultados Esperados al Cierre del Año 3 (Dic 2028)

- Herramienta de modelado AE (Archi) implementada con modelos en ArchiMate.
- Plataforma de interoperabilidad con ≥5 sistemas integrados.
- Nivel de madurez MAE: de 60% a ≥70%.
- El Rosal reconocido como municipio referente en implementación de AE en Cundinamarca.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

7. AÑO 4 – 2029: OPTIMIZACIÓN AE

Objetivo: Completar el segundo ciclo AE (AS-IS v2 / TO-BE v2), alcanzar el nivel Gestionado (70%+) y posicionarse como referente de AE municipal en Colombia.

ID	Proyecto	Descripción	Inversión	Meta
AE-P17	Ciclo 2 AE completo (AS-IS v2 / TO-BE v2)	Actualizar toda la arquitectura con los cambios de los últimos 3 años. Versión 2 de la AE institucional.	$3M – $5M	AE v2 publicada. MRAE ≥70%.

7.1 Resultados Esperados al Cierre del Año 4 (Dic 2029)

- Segunda versión de la AE institucional elaborada y publicada.
- Nivel de madurez MRAE ≥70% (Nivel Gestionado).
- El Rosal como caso de éxito de AE municipal para municipios de Cundinamarca.
- Proceso de AE institucionalizado y sostenible, integrado al MIPG.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

8. MAPA DE RUTA VISUAL – GANTT 2026-2029

Visión consolidada de los 17 proyectos AE en el horizonte 2026-2029 (● = activo en ese año):

ID	Proyecto AE	Dominio	2026	2027	2028	2029	Costo Total Est.
AE-P01	Adopción MRAE + Grupo AE	Proceso AE	●				Sin costo
AE-P02	Repositorio AE Fase 1	Proceso AE	●				Sin costo
AE-P08	Capacitación Grupo AE	Proceso AE	●	●			$1M – $2M
AE-P06	Diagrama arquitectura red	Arq. Tecnología	●				$500K
AE-P05	Portafolio SI + fichas	Arq. SI	●				$1M – $2M
AE-P03	AS-IS Institucional	Arq. Institucional	●				$2M – $3M
AE-P04	AS-IS Información	Arq. Información	●				$2M – $3M
AE-P07	AS-IS Tecnología	Arq. Tecnología	●				$1M – $2M
AE-P09	TO-BE 5 dominios MAE	Proceso AE		●			$3M – $5M
AE-P10	Estrategia de nube	Arq. Tecnología		●	●	●	$1M – $2M + op.
AE-P11	Gobierno información + datos maestros	Arq. Información		●	●		$2M – $3M
AE-P12	Integración básica sistemas	Arq. SI		●	●	●	$8M – $15M + op.
AE-P13	Repositorio AE Fase 2	Proceso AE		●	●		$1M – $2M
AE-P14	Cadena valor + capacidades TO-BE	Arq. Institucional		●			$1M – $2M
AE-P15	Herramienta AE (Archi)	Proceso AE			●	●	$0 – $5M
AE-P16	Plataforma interoperabilidad	Arq. SI / Información			●	●	$10M – $20M
AE-P17	Ciclo 2 AE completo	Proceso AE				●	$3M – $5M

Leyenda: ● ROJO = Crítico/Urgente | ● VERDE = Ejecución normal | ● CIAN = Desarrollo y Aceleración | ● MORADO = Consolidación | ● NARANJA = Optimización

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

9. COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN POR AÑO

Año	Proyectos Activos	Inversión Estimada (COP)	Costo Operación Anual (COP)	Total Año (COP)	Fuente Principal
AÑO 1 – 2026	AE-P01 al AE-P08	$9.500.000 – $17.000.000	$2.200.000	$11.7M – $19.2M	Presupuesto propio + MinTIC
AÑO 2 – 2027	AE-P09 al AE-P14	$16.000.000 – $29.000.000	$7.000.000	$23M – $36M	MinTIC + Gobernación + PPP
AÑO 3 – 2028	AE-P15 y AE-P16	$10.000.000 – $25.000.000	$9.000.000	$19M – $34M	MinTIC + Cooperación internacional
AÑO 4 – 2029	AE-P17	$3.000.000 – $5.000.000	$10.000.000	$13M – $15M	Presupuesto propio + MinTIC
TOTAL 2026-2029	**17 proyectos**	**$38.5M – $76M**	**$28.2M (acum.)**	**$66.7M – $104.2M**	**Múltiples fuentes**

Nota: Los costos de inversión son estimaciones orientativas sujetas a cotizaciones del mercado. Los costos de operación incluyen licencias, soporte, capacitación continua y mantenimiento del repositorio de AE.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

10. DEPENDENCIAS CRÍTICAS ENTRE PROYECTOS

Proyecto Dependiente	Prerrequisito	Riesgo si no se cumple
AE-P03 (AS-IS Institucional)	AE-P01 (Grupo AE) + AE-P08 (Capacitación)	Sin equipo capacitado, el AS-IS tendrá baja calidad metodológica.
AE-P04 (AS-IS Información)	AE-P05 (Portafolio SI) + AE-P01 (Grupo AE)	Sin inventario de sistemas, el modelo de información estará incompleto.
AE-P09 (TO-BE 5 dominios)	AE-P03 + AE-P04 + AE-P07 (AS-IS completo)	Sin AS-IS completo, el TO-BE no tendrá base de referencia.
AE-P12 (Integración sistemas)	AE-P05 (Portafolio SI) + AE-P11 (Gobierno datos)	Sin inventario de sistemas ni gobierno de datos, la integración carece de dirección.
AE-P15 (Herramienta AE Archi)	AE-P09 (TO-BE) + AE-P13 (Repositorio Fase 2)	Sin modelos de AE elaborados, la herramienta no tiene contenido que modelar.
AE-P16 (Interoperabilidad)	AE-P11 (Gobierno datos) + AE-P12 (Integración básica)	Sin gobierno de datos ni integración básica, la interoperabilidad avanzada es inviable.
AE-P17 (Ciclo 2 AE)	AE-P09 + AE-P15 + AE-P16 (2028 completo)	Sin consolidación del ciclo anterior, el ciclo 2 repetirá los mismos problemas.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

11. ALINEACIÓN CON BRECHAS MRAE IDENTIFICADAS

Brecha MRAE	Modelo	Nivel	Proyectos AE que la Cierran	Año Cierre
B-MAE-01: Sin adopción formal MRAE	MAE	CRÍTICA	AE-P01	2026
B-MAE-02: Sin proceso AE documentado	MAE	CRÍTICA	AE-P01, AE-P08	2026
B-MAE-03: Sin repositorio AE	MAE	CRÍTICA	AE-P02, AE-P13	2026-2027
B-MAE-04: Sin versión inicial AE	MAE	CRÍTICA	AE-P03, AE-P04, AE-P05, AE-P07	2026
B-MAE-05: Sin modelo de información	MAE	CRÍTICA	AE-P04, AE-P11	2026-2027
B-MAE-06: Sin gobierno de información	MAE	CRÍTICA	AE-P11	2027
B-MAE-07: Sin portafolio SI formal	MAE	ALTA	AE-P05	2026
B-MAE-08: Sin integración entre sistemas	MAE	ALTA	AE-P12, AE-P16	2027-2028
B-MAE-09: Sin arquitectura de red	MAE	ALTA	AE-P06	2026
B-MAE-10: Sin estrategia de nube	MAE	ALTA	AE-P10	2027
B-MGGTI-01: Sin macroproceso TI en MIPG	MGGTI	CRÍTICA	AE-P01 (como parte del proceso)	2026
B-MGPTI-01: Sin metodología gestión proyectos	MGPTI	CRÍTICA	AE-P08 + prácticas MGPTI	2026
B-MGPTI-02: Sin actas inicio/cierre	MGPTI	CRÍTICA	Entregables E07-E09 del reto	2026

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

12. INDICADORES DE LA HOJA DE RUTA AE

Indicador	Línea Base 2026	Meta Año 1 (2026)	Meta Año 2 (2027)	Meta Año 3 (2028)	Meta Año 4 (2029)
Madurez MAE global (%)	26.7%	≥40%	≥60%	≥70%	≥75%
Proyectos AE ejecutados	0/17	8/17 (47%)	14/17 (82%)	16/17 (94%)	17/17 (100%)
Brechas CRÍTICAS cerradas	0/6	4/6 (67%)	6/6 (100%)	6/6	6/6
Dominios AS-IS documentados	1 (Seguridad)	5/5 (100%)	5/5	5/5	5/5
Dominios TO-BE documentados	0	0	5/5 (100%)	5/5	5/5 v2
Repositorio AE (Fase)	Fase 0 (no existe)	Fase 1 (básico)	Fase 2 (portal)	Fase 3 (Archi)	Fase 3 (optimizado)
Inversión acumulada ejecutada	$0	$9.5M – $17M	$25.5M – $46M	$35.5M – $71M	$38.5M – $76M

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

13. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN

Mecanismo	Descripción	Responsable	Periodicidad
Comité de AE	Revisión del avance de la hoja de ruta. Aprobación de ajustes.	RSI AE + Sec. General	Trimestral
Instrumento MRAE MinTIC	Medición oficial del nivel de madurez AE.	RSI AE	Anual (FURAG)
Informe de avance HR-AE	Reporte de proyectos completados, en ejecución y en riesgo.	RSI AE / CI	Semestral
Actualización de la hoja de ruta	Ajustar proyectos, plazos y costos según aprendizajes.	Grupo AE	Anual (Q4)
Revisión de brechas	Verificar qué brechas han sido cerradas y cuáles se mantienen.	RSI AE	Semestral

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

14. VIGENCIA Y APROBACIÓN

La presente Hoja de Ruta de Arquitectura Empresarial tiene vigencia 2026-2029, se revisa anualmente en el Q4 de cada año y sirve como instrumento de referencia para el FURAG del habilitador de Arquitectura Empresarial de la Política de Gobierno Digital.

JORGE MIKAN SALGADO	**BIBIANA GONZALEZ ROJAS**
Alcalde Municipal de El Rosal	Secretaria General y de Gobierno

Ref: MRAE v3.0 MinTIC | Plantilla HR MAE MinTIC | PETI 2026 | Decreto 767/2022 | Maxima Velocidad Formula Beta