PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y PLURIANUAL – CIUDADI

Alcaldía Municipal de El Rosal – Cundinamarca | Horizor

Código:	CI-PA-001
Versión:	01
Fecha:	Enero 2026
Elaboró:	Luzaira Henao Neira – Responsable C&TI / Jefe T
Revisó:	Bibiana González Rojas – Secretaria General y de
Aprobó:	Jorge Mikan Salgado – Alcalde Municipal
Horizonte:	2026 (Anual) + 2027 (Plurianual) – Articulado con
Marco:	MMMCTIC MinTIC | Política C&TI CI-POL-001 | D
Componentes:	3 hojas: Plan 2026 | Plan 2027 | Indicadores y Pre

ES Y TERRITORIOS INTELIGENTES (C&TI)

nte 2026–2027 | Modelo MMMCTIC MinTIC

TICs

e Gobierno

Roadmap CI-HR-001

ecreto 767/2022 | MIPG

supuesto

PLAN DE ACCIÓN ANUA

Fase 1 (ACTIVACIÓN Q1-Q2

No.	Hito Ref.	Eje Estratégico	Actividad / Proyecto	Dimensión C&TI
1	H1.1	EJE 1 Gobernanza	Aprobar y publicar Política Institucional C&TI (CI-POL-001)	Gobernanza Inteligente
2	H1.2	EJE 1 Gobernanza	Emitir Resolución 002/2026: Designación RSI C&TI y Comité CTI	Gobernanza Inteligente
3	H1.3	EJE 1 Gobernanza	Realizar 1ª reunión del Comité Municipal de C&TI con acta	Gobernanza Inteligente
4	H1.4	EJE 1 Gobernanza	Diligenciar formulario MMMCTIC MinTIC 2026 (medición oficial)	Gobernanza Inteligente
5	H1.5	EJE 1 Gobernanza	Actualizar Plan de Datos Abiertos y publicar en sitio web	Gobernanza Inteligente
6	H1.6	EJE 1 Gobernanza	Completar actualización 100% trámites en plataforma SUIT	Gobernanza Inteligente
7		EJE 1 Gobernanza	Realizar 3 reuniones ordinarias del Comité Municipal C&TI	Gobernanza Inteligente
8		EJE 1 Gobernanza	Emitir informe semestral de avance C&TI al Alcalde Municipal	Gobernanza Inteligente
9	H1.7	EJE 2 Infraestructura	Implementar esquema backups 3-2-1 para sistemas críticos	Infraestructura Inteligente
10	H2.1	EJE 2 Infraestructura	Implementar firewall perimetral + segmentación red en VLANs	Infraestructura Inteligente
11	H2.2	EJE 2 Infraestructura	Gestión centralizada de parches (cobertura ≥ 80% equipos)	Infraestructura Inteligente
12	H2.3	EJE 2 Infraestructura	Completar conectividad al 100% en instituciones públicas	Infraestructura Inteligente

13	H2.4	EJE 2 Infraestructura	Ampliar zonas WiFi comunitarias (≥ 5 nuevas zonas)	Infraestructura Inteligente
14	H2.5	EJE 3 Datos	Completar inventario y clasificación de activos de datos	Gobernanza Inteligente
15	H2.6	EJE 3 Datos	Aprobar política de gobernanza de datos institucionales	Gobernanza Inteligente
16	H2.7	EJE 3 Datos	Lanzar portal de datos abiertos con ≥ 10 conjuntos de datos	Gobernanza Inteligente
17		EJE 3 Datos	Implementar herramientas básicas de gestión documental digital	Infraestructura Inteligente
18		EJE 4 Servicios Digitales	Digitalizar 3 trámites prioritarios con mayor demanda ciudadana	Gobernanza Inteligente
19		EJE 4 Servicios Digitales	Actualizar y optimizar sitio web institucional para accesibilidad	Gobernanza Inteligente
20		EJE 4 Servicios Digitales	Habilitar canal de chat/messenger institucional para atención ciudadana	Gobernanza Inteligente
21	H1.8	EJE 5 Talento	Capacitar ≥ 80% funcionarios en competencias digitales básicas	Personas y Sociedad Inteligente
22	H2.10	EJE 5 Talento	Programa de alfabetización digital ciudadana (≥ 200 personas)	Personas y Sociedad Inteligente
23		EJE 5 Talento	Identificar y gestionar participación en convocatoria MinTIC C&TI	Gobernanza Inteligente
24	H2.8	EJE 6 Sectorial	Completar red de videovigilancia en 34 JAC + Centro de Monitoreo	Personas y Sociedad Inteligente
25	H2.9	EJE 6 Sectorial	Lanzar programa de economía digital y emprendimiento local	Economía Inteligente
26		EJE 6 Sectorial	Realizar diagnóstico de movilidad inteligente municipal	Movilidad Inteligente

27		**EJE 6 Sectorial**	Piloto básico IoT: 1 sensor ambiental (calidad aire/agua)	Medio Ambiente Inteligente
28		**EJE 6 Sectorial**	Diagnóstico de viabilidad de telemedicina básica	Personas y Sociedad Inteligente
29		**Seguimiento**	Emitir informe anual C&TI 2026 con resultados MMMCTIC	Gobernanza Inteligente
30		**Seguimiento**	Realizar encuesta de percepción ciudadana sobre C&TI 2026	Gobernanza Inteligente

AL 2026 – C&TI – ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSAL

2) + Fase 2 Inicio (FUNDACIÓN Q3-Q4) | Meta MMMCTIC: 1.70 → ≥ 2.50/5

Responsable	Recursos Estimados (COP)	Fuente Financiación	Q1 Ene-Mar	Q2 Abr-Jun	Q3 Jul-Sep	Q4 Oct-Dic	Indicador de Logro
Alcaldía / RSI CTI	Sin costo adicional	Recursos propios	●				Política publicada en web institucional (Sí/No)
Alcaldía	Sin costo adicional	Recursos propios	●				Resolución expedida y notificada (Sí/No)
RSI CTI	Sin costo adicional	Recursos propios	●				Acta de 1ª reunión publicada (Sí/No)
RSI CTI	Sin costo adicional	Recursos propios	●				Formulario enviado a MinTIC (Sí/No)
RSI CTI	$500.000	Presupuesto TIC	●	●			Plan publicado + ≥5 conjuntos datos (Sí/N°)
TIC + Dependencias	$1.000.000	Presupuesto TIC	●	●			% trámites actualizados en SUIT
RSI CTI	Sin costo adicional	Recursos propios		●	●	●	N° reuniones Comité CTI realizadas
RSI CTI + CI	Sin costo adicional	Recursos propios			●		Informe semestral emitido (Sí/No)
Contratista TIC	$3.000.000 – $6.000.000	Presupuesto TIC	●				Sistemas críticos con backup 3-2-1 (N°/%)
Contratista TIC	$8.000.000 – $15.000.000	Presupuesto TIC / Inversión			●	●	Firewall implementado y red segmentada (Sí/No)
Contratista TIC	$2.000.000 – $4.000.000	Presupuesto TIC		●	●		% equipos con parches al día
TIC + Sec. Gobierno	$5.000.000 – $10.000.000	SGP + MinTIC		●	●		% instituciones con conectividad de calidad

TIC + Sec. Gobierno	$5.000.000 – $8.000.000	SGP + MinTIC			●	●	N° zonas WiFi comunitarias nuevas activas
Contratista TIC	$1.000.000	Presupuesto TIC			●		% activos de datos inventariados y clasificados
RSI CTI	Sin costo adicional	Recursos propios			●		Política aprobada y publicada (Sí/No)
RSI CTI + Contratista	$2.000.000	Presupuesto TIC				●	N° conjuntos de datos publicados en portal
Contratista TIC	$3.000.000 – $5.000.000	Presupuesto TIC		●	●		% documentos gestionados digitalmente
TIC + Dependencias	$3.000.000 – $5.000.000	Presupuesto TIC		●	●		N° trámites 100% en línea operativos
Contratista TIC	$2.000.000	Presupuesto TIC	●	●			Web con accesibilidad WCAG 2.1 (Sí/No)
RSI CTI	$500.000	Presupuesto TIC			●		Canal chat activo con tiempo respuesta ≤24h
RSI CTI + RRHH	$2.000.000 – $3.000.000	Presupuesto TIC / RRHH	●	●	●		% funcionarios capacitados en competencias digitales
RSI CTI + Sec. Gobierno	$2.000.000 – $4.000.000	Presupuesto TIC + SGP			●	●	N° ciudadanos en programa de alfabetización digital
RSI CTI	Sin costo adicional	Recursos propios	●	●			Convocatoria identificada y postulación enviada (Sí/No)
Sec. Gobierno + TIC	$10.000.000 – $20.000.000	Presupuesto Gobierno + SGP		●	●	●	N° JAC con cámara activa / Centro Monitoreo (Sí/No)
Sec. Gobierno + TIC	$2.000.000 – $4.000.000	Presupuesto Gobierno			●	●	N° emprendedores participando en programa digital
Planeación + TIC	$1.000.000	Presupuesto Planeación				●	Diagnóstico elaborado y presentado al Comité CTI (Sí/No)

TIC + Planeación	$3.000.000 – $5.000.000	Presupuesto TIC / Planeación				●	Sensor IoT activo con datos públicos (Sí/No)
TIC + Salud	$500.000	Presupuesto TIC				●	Informe de diagnóstico telemedicina elaborado (Sí/No)
RSI CTI + CI	Sin costo adicional	Recursos propios				●	Informe anual publicado en web (Sí/No)
RSI CTI	$500.000	Presupuesto TIC				●	Encuesta realizada + resultados publicados (Sí/No)

Meta 2026	Prioridad	Estado
Publicada	CRÍTICA	✓ Completado
Expedida	CRÍTICA	✓ Completado
Realizada	CRÍTICA	Pendiente
Enviado	CRÍTICA	Pendiente
5 conjuntos	ALTA	Pendiente
100%	ALTA	En ejecución
≥3 en 2026	ALTA	Pendiente
1 informe	ALTA	Pendiente
100% sist. críticos	CRÍTICA	Pendiente
Sí	ALTA	Pendiente
≥ 80%	ALTA	Pendiente
100%	ALTA	En ejecución

≥ 5 zonas	ALTA	Pendiente
100%	ALTA	Pendiente
Sí	ALTA	Pendiente
≥ 10	ALTA	Pendiente
≥ 50%	MEDIA	Pendiente
≥ 3 trámites	ALTA	Pendiente
Sí	MEDIA	En ejecución
Activo	MEDIA	Pendiente
≥ 80%	ALTA	Pendiente
≥ 200 personas	ALTA	Pendiente
Sí	ALTA	Pendiente
34 JAC + CM	ALTA	En ejecución
≥ 20 emprend.	MEDIA	Pendiente
Sí	BAJA	Pendiente

Sí	MEDIA	Pendiente
Sí	BAJA	Pendiente
Sí	ALTA	Pendiente
Sí	ALTA	Pendiente

No.	Hito Ref.	Eje Estratégico	Actividad / Proyecto	Dimensión C&TI
1	H3.1	EJE 4 Servicios	Desarrollar y lanzar aplicación móvil ciudadana para trámites y participación	Gobernanza Inteligente
2	H3.2	EJE 4 Servicios	Implementar portal único de servicios municipales en línea	Gobernanza Inteligente
3	H3.3	EJE 4 Servicios	Atención multicanal operativa: web, móvil, chat y presencial	Gobernanza Inteligente
4	H3.4	EJE 3 Datos	Implementar herramientas de analítica de datos (BI) para gestión	Gobernanza Inteligente
5	H3.5	EJE 2 Infraestructura	Implementar interoperabilidad entre ≥3 sistemas institucionales	Infraestructura Inteligente
6	H3.6	EJE 6 Sectorial	Piloto monitoreo ambiental IoT: calidad aire y agua (≥2 sensores)	Medio Ambiente Inteligente
7	H3.7	EJE 6 Sectorial	Implementar diagnóstico y propuesta de movilidad inteligente	Movilidad Inteligente
8	H3.8	EJE 6 Sectorial	Explorar telemedicina básica y agendamiento digital de salud	Personas y Sociedad Inteligente
9	H3.9	EJE 5 Innovación	Crear LabCTI El Rosal – Laboratorio Municipal de Innovación	Economía Inteligente
10	H3.10	EJE 5 Innovación	Formalizar alianza con universidad para asistencia técnica C&TI	Economía Inteligente
11		EJE 1 Gobernanza	Diligenciar formulario MMMCTIC 2027 y reportar avances	Gobernanza Inteligente
12		EJE 1 Gobernanza	Realizar 4 reuniones ordinarias del Comité Municipal C&TI	Gobernanza Inteligente

13		**EJE 5 Talento**	Capacitar ≥ 95% funcionarios + 500 ciudadanos en habilidades digitales	Personas y Sociedad Inteligente
14		**EJE 2 Infraestructura**	Ampliar WiFi comunitario a ≥10 zonas (urbanas y rurales)	Infraestructura Inteligente
15		**EJE 3 Datos**	Publicar ≥25 conjuntos de datos en portal de datos abiertos	Gobernanza Inteligente
16		**EJE 6 Sectorial**	Lanzar plataforma de participación ciudadana digital	Gobernanza Inteligente

27 – C&TI – ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSAL

ACIÓN | Meta MMMCTIC: ≥ 2.5 → ≥ 3.0/5 (Nivel Definido)

Responsable	Inversión Estimada (COP)	Fuente Financiación	Semestre 1 (Ene-Jun 2027)	Semestre 2 (Jul-Dic 2027)
RSI CTI + Proveedor	$15.000.000 – $25.000.000	MinTIC + Presupuesto propio	●	●
RSI CTI + Contratista	$8.000.000 – $12.000.000	MinTIC + Presupuesto propio	●	
RSI CTI	$2.000.000	Presupuesto TIC		●
Contratista TIC	$5.000.000 – $10.000.000	Presupuesto TIC + MinTIC	●	
RSI CTI + Proveedores	$8.000.000 – $15.000.000	Presupuesto TIC + MinTIC	●	●
TIC + Planeación	$5.000.000 – $8.000.000	Presupuesto Planeación + cooperación		●
Planeación + TIC	$3.000.000 – $5.000.000	Presupuesto Planeación	●	
TIC + Salud	$5.000.000 – $10.000.000	Presupuesto Salud + cooperación		●
RSI CTI + Comité CTI	$5.000.000 – $8.000.000	MinTIC + PPP		●
Alcaldía + RSI CTI	Sin costo adicional	Recursos propios	●	
RSI CTI	Sin costo adicional	Recursos propios		●
RSI CTI	Sin costo adicional	Recursos propios	●	●

RSI CTI + RRHH	$4.000.000 – $6.000.000	Presupuesto TIC + RRHH	●	●
TIC + Sec. Gobierno	$8.000.000 – $12.000.000	SGP + MinTIC	●	●
RSI CTI	$1.000.000	Presupuesto TIC	●	●
RSI CTI + Sec. Gobierno	$5.000.000 – $8.000.000	MinTIC + Presupuesto propio		●

Indicador de Logro	Meta 2027	Prioridad
App lanzada con ≥5 trámites disponibles	App activa	CRÍTICA
Portal activo con ≥10 servicios digitales	Portal activo	ALTA
4 canales de atención activos y medidos	4 canales	ALTA
Dashboard de indicadores municipales activo	≥3 áreas BI	ALTA
N° sistemas interoperables / intercambiando datos	≥3 sistemas	ALTA
N° sensores IoT activos con datos en portal	≥2 sensores	MEDIA
Propuesta de movilidad inteligente presentada	Sí	MEDIA
Piloto telemedicina activo (Sí/No)	Piloto activo	MEDIA
LabCTI activo con ≥3 proyectos en curso	LabCTI activo	ALTA
Convenio firmado (Sí/No)	Sí	ALTA
Formulario MMMCTIC 2027 enviado (Sí/No)	Sí	CRÍTICA
N° reuniones Comité CTI realizadas	4 reuniones	ALTA

% funcionarios + N° ciudadanos capacitados	95% func. + 500 ciu.	ALTA
N° zonas WiFi comunitarias activas	≥10 zonas	ALTA
N° conjuntos de datos publicados	≥25 conjuntos	ALTA
Plataforma activa + N° ciudadanos participando	Activa + ≥200	MEDIA

INDICADORES Y PRESUPUESTO – PLAN ACCIÓ

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PL

Indicador	Fórmula	Línea Base
Nivel de madurez MMMCTIC global	Suma calificaciones 6 dim. / 6	1.70/5
Actividades del plan ejecutadas en tiempo	(Actividades en fecha / Total) × 100	0%
Trámites actualizados en SUIT	(Trámites SUIT / Total) × 100	~60%
Instituciones con conectividad de calidad	(Inst. con conect. / Total) × 100	Parcial
Zonas WiFi comunitarias activas	N° zonas WiFi nuevas activas	0
Funcionarios capacitados en competencias digitales	(Func. capac. / Total func.) × 100	Base
Ciudadanos en programa alfabetización digital	N° personas participando	0
Conjuntos de datos abiertos publicados	N° datasets en portal	0
Satisfacción ciudadana con servicios digitales	Promedio encuesta percepción (1-5)	~2.0
Formulario MMMCTIC diligenciado	Enviado (Sí/No)	No
Reuniones Comité CTI realizadas	N° reuniones / 4 programadas × 100	0
JAC con videovigilancia activa	N° JAC con cámara / 34 total × 100	Parcial

PRESUPUESTO ESTIMADO POR EJE

Eje Estratégico	Actividades Principales	Inversión Est. 2026 (COP)
EJE 1 – Gobernanza C&TI	Política, Comité CTI, MMMCTIC, SUIT, Datos Abiertos	$1.500.000
EJE 2 – Infraestructura Digital	Backups 3-2-1, Firewall, Parches, Conectividad, WiFi	$23.000.000 – $43.000.000
EJE 3 – Datos e Inteligencia	Inventario datos, política gobernanza, portal datos, BI	$3.500.000 – $7.000.000
EJE 4 – Servicios Digitales Ciudadanos	Trámites digitales, web accesible, chat, App móvil, portal	$5.500.000 – $7.000.000
EJE 5 – Talento e Innovación	Capacitación digital, alfabetización ciudadana, LabCTI, alianza	$4.000.000 – $7.000.000
EJE 6 – Dimensiones Sectoriales	Videovigilancia, economía digital, movilidad, IoT, telemedicina	$16.500.000 – $29.000.000
Seguimiento y Evaluación	Informes, encuestas, auditorías C&TI	$1.000.000
TOTAL ESTIMADO 2026–2027	**Todos los ejes**	**$55M – $100M**

N C&TI – EL ROSAL 2026–2027

LAN DE ACCIÓN

Meta 2026	Meta 2027	Frecuencia	Responsable
≥ 2.50/5	≥ 3.00/5	Anual	RSI CTI
≥ 85%	≥ 85%	Trimestral	RSI CTI + CI
100%	100% operativos	Trimestral	TIC + Dependencias
100%	100%	Semestral	TIC + Sec. Gobierno
≥ 5	≥ 10	Semestral	TIC
≥ 80%	≥ 95%	Trimestral	RSI CTI + RRHH
≥ 200	≥ 500	Semestral	RSI CTI
≥ 10	≥ 25	Trimestral	RSI CTI
≥ 2.5	≥ 3.0	Anual	RSI CTI
Sí	Sí	Anual	RSI CTI
4 reuniones	4 reuniones	Trimestral	RSI CTI
34 JAC (100%)	34 JAC operativas	Semestral	Sec. Gobierno

E ESTRATÉGICO

Inversión Est. 2027 (COP)	Total 2026-2027 (COP)	Fuente Principal	Prioridad
$0	$1.500.000	Recursos propios	CRÍTICA
$8.000.000 – $12.000.000	$31M – $55M	Presupuesto propio + MinTIC + SGP	ALTA
$6.000.000 – $11.000.000	$9.5M – $18M	Presupuesto TIC + MinTIC	ALTA
$25.000.000 – $37.000.000	$30.5M – $44M	Presupuesto propio + MinTIC + PPP	ALTA
$9.000.000 – $14.000.000	$13M – $21M	Presupuesto propio + MinTIC + cooperación	ALTA
$13.000.000 – $21.000.000	$29.5M – $50M	Presupuesto Gobierno + SGP + cooperación	MEDIA
$1.000.000	$2.000.000	Recursos propios	ALTA
$62M – $95M	**$117M – $195M**	**Múltiples fuentes**	