Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

Seguridad y Privacidad de la Información – Vigencia 2026

Alcaldía Municipal de El Rosal – Cundinamarca

Campo	Descripción
Código	GA-PTR-001
Versión	01
Fecha de elaboración	Enero 2026
Responsable (RSI)	Luzaira Henao Neira – Jefe de Prensa y TICs
Elaboró	Luis Sandoval Fuentes – Contratista TIC's
Revisó / Aprobó	Bibiana González Rojas – Secretaria General y de Gobierno
Metodología	MAGERIT v3 / ISO/IEC 27005:2022
Marco de referencia	MSPI MinTIC – EMSD (Res. 1732/2021) – ISO/IEC 27001:2022
Vigencia	2026
Clasificación	Público

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivo General y Objetivos Específicos
3. Alcance
4. Marco Normativo
5. Contexto: Riesgos Identificados (Resumen)
6. Plan de Tratamiento de Riesgos – Detalle (Landscape)
7. Cronograma de Implementación
8. Presupuesto Consolidado
9. Indicadores de Seguimiento
10. Responsabilidades
11. Seguimiento y Evaluación
12. Vigencia y Aprobación

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Tratamiento de Riesgos (PTR) de la Alcaldía Municipal de El Rosal establece las acciones concretas, controles, responsables, cronogramas y presupuestos necesarios para mitigar los riesgos de seguridad de la información identificados en la Matriz de Riesgos 2026, elaborada bajo la metodología MAGERIT v3 e ISO/IEC 27005:2022.

Este plan es el instrumento operativo que materializa el Eje 2 (Gestión de Riesgos) del Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI 2026) y responde directamente a las 10 brechas críticas identificadas en el diagnóstico MSPI, con especial énfasis en las brechas B-01 a B-05 de prioridad CRÍTICA.

El PTR se articula con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PSPI 2026), el PETI 2026 y el Plan de Desarrollo Municipal 'El Rosal Necesita el Cambio' 2024–2027.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1 Objetivo General

Reducir el nivel de riesgo inherente global de la Alcaldía Municipal de El Rosal en materia de seguridad de la información, pasando de un promedio de riesgo ALTO/CRÍTICO a un nivel MEDIO/BAJO durante la vigencia 2026, mediante la implementación sistemática de controles técnicos, administrativos y operativos priorizados según su criticidad e impacto institucional.

2.2 Objetivos Específicos

- Eliminar las tres brechas de nivel CRÍTICO (R-02, R-03, R-04) en el primer semestre de 2026.
- Reducir el riesgo residual de los nueve riesgos ALTOS a nivel MEDIO o BAJO mediante controles específicos.
- Implementar los controles técnicos perimetrales: firewall, gestión de parches y esquema de backups 3-2-1.
- Formalizar la gobernanza del SGSI mediante designación del RSI y Delegado de Protección de Datos.
- Garantizar el cumplimiento del Programa de Protección de Datos Personales (Ley 1581/2012).
- Capacitar al 80% de los funcionarios en seguridad digital y cultura de protección de la información.
- Documentar y medir el avance de cada acción de tratamiento mediante indicadores específicos.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

3. ALCANCE

El Plan de Tratamiento de Riesgos aplica a los 15 riesgos identificados en la Matriz de Riesgos de Seguridad TIC 2026, abarcando los seis dominios del MSPI:

- Gobernanza y Liderazgo (R-01, R-11)
- Gestión de Riesgos de Seguridad Digital (R-06, R-15)
- Protección y Seguridad de Activos (R-04, R-05, R-13)
- Cumplimiento Normativo – Datos Personales (R-02, R-03, R-08)
- Gestión de Incidentes y Continuidad (R-07, R-09, R-12, R-14)
- Innovación, Concienciación y Mejora Continua (R-10)

Aplica a todos los funcionarios, contratistas y proveedores de la Alcaldía Municipal de El Rosal, incluyendo todas sus dependencias, sistemas de información e infraestructura tecnológica.

4. MARCO NORMATIVO

Norma	Relevancia para el PTR
Ley 1581 de 2012	Obligación de proteger datos personales y designar responsable.
Ley 1928 de 2018	Convenio de Budapest – marco de ciberseguridad nacional.
Decreto 767 de 2022	Política de Gobierno Digital – habilitador Seguridad y Privacidad.
Decreto 255 de 2022	Protección de datos personales – actualizaciones Ley 1581.
Directiva Presidencial 02/2022	Gestión del riesgo de seguridad digital en entidades públicas.
Resolución 1732/2021 MinTIC	EMSD – Esquema de Madurez en Seguridad Digital (obligatorio).
CONPES 3995 de 2020	Política Nacional de Seguridad Digital – estrategia nacional.
ISO/IEC 27001:2022	SGSI – marco de gestión de seguridad de la información.
ISO/IEC 27005:2022	Gestión de riesgos de seguridad de la información (metodología).
MAGERIT v3	Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos del Estado (MAGERITv3).

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

5. CONTEXTO: RIESGOS IDENTIFICADOS – RESUMEN

La Matriz de Riesgos 2026 identificó 15 riesgos distribuidos así:

Nivel de Riesgo Inherente	Cantidad	% Total	Riesgos ID	Acción PTR
CRÍTICO	3	20%	R-02, R-03, R-04	Tratamiento inmediato Q1 2026
ALTO	9	60%	R-01,R-05,R-07,R-08,R-09,R-12,R-14	Tratamiento Q1–Q2 2026
MEDIO	2	13%	R-06, R-10, R-11, R-15	Plan de mejora Q2–Q3 2026
BAJO	1	7%	R-13	Monitoreo semestral
TOTAL	**15**	100%		

Fuente: Matriz de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información – Alcaldía de El Rosal, Enero 2026 (GA-MR-001).

6. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS – DETALLE COMPLETO

Alcaldía Municipal de El Rosal | MAGERIT v3 / ISO 27005 | Vigencia 2026

ID	Dominio MSPI	Riesgo / Amenaza	R.I.	Nivel	Estrategia	Acción Específica de Tratamiento	Controles a Implementar	KPI / Indicador	Recursos	Responsable	Inicio	Fin	Costo Est. (COP)	Estado
R-01	Gobernanza	Ausencia de RSI formal designado	**16**	**ALTO**	Mitigar	Emitir Resolución No. 001 de 2026 designando formalmente al RSI y al Delegado de Protección de Datos.	Resolución administrativa; actualización organigrama TIC; comunicación interna a dependencias.	Resolución emitida (Sí/No); fecha de expedición.	Gestión interna – sin costo adicional	Alcaldía / Sec. General	Ene 2026	Feb 2026	Sin costo	**En ejecución**
R-02	Cumpl. Normativo	Ausencia Delegado de Protección de Datos – Sanciones SIC	**20**	**CRÍTICO**	Mitigar	Designar formalmente el Delegado de Protección de Datos y elaborar el Programa PPD completo con registro ante la SIC.	Acto administrativo de designación; documento PPD; registro bases de datos SIC; procedimientos ARCO; cláusulas en contratos.	Bases de datos registradas ante SIC (100%); Procedimiento ARCO publicado (Sí/No).	Recursos TIC / Jurídica	Oficina TIC / Jurídica	Feb 2026	Mar 2026	$2.000.000	**En ejecución**
R-03	Cumpl. Normativo	Incumplimiento del EMSD (Res. 1732/2021 MinTIC)	**20**	**CRÍTICO**	Mitigar	Realizar el autodiagnóstico EMSD con la herramienta oficial del MinTIC y elaborar el plan de mejora con mínimo 3 acciones prioritarias.	Autodiagnóstico EMSD completado; reporte de nivel de madurez inicial; plan de mejora documentado y aprobado.	Autodiagnóstico completado (Sí/No); nivel de madurez inicial identificado; plan de mejora con ≥3 acciones.	Herramienta gratuita MinTIC; tiempo equipo TIC	Oficina TIC	Ene 2026	Mar 2026	$1.500.000	**Pendiente**
R-04	Protección de Activos	Ransomware/intrusión por ausencia de firewall	**20**	**CRÍTICO**	Mitigar	Adquirir e implementar solución de firewall perimetral (físico	Firewall Next-Gen instalado y configurado; red segmentada en ≥2 VLANs; políticas de tráfico documentadas;	Firewall implementado (Sí/No); red segmentada (Sí/No); logs	Presupuesto TIC / Inversión	Oficina TIC	Jun 2026	Dic 2026	$8.000.000 – $15.000.000	**Pendiente**

ID	Dominio MSPI	Riesgo / Amenaza	R.I.	Nivel	Estrategia	Acción Específica de Tratamiento	Controles a Implementar	KPI / Indicador	Recursos	Responsable	Inicio	Fin	Costo Est. (COP)	Estado
						o cloud) con segmentación de red en VLANs y políticas de acceso definidas.	monitoreo de logs activado.	monitoreados (Sí/No).						
R-05	Protección de Activos	Explotación de vulnerabilidades por falta de parches	**12**	**ALTO**	Mitigar	Establecer sistema de gestión centralizada de parches con cobertura ≥80% de equipos institucionales y ventana de mantenimiento mensual.	Software de gestión de parches implementado; inventario de software actualizado; ventana de mantenimiento mensual establecida.	% equipos con parches al día (meta ≥80%); ventanas de mantenimiento realizadas (meta ≥10/año).	Presupuesto TIC	Oficina TIC	May 2026	Dic 2026	$2.000.000 – $4.000.000	**Pendiente**
R-06	Gestión de Riesgos	Activos no identificados sin protección	**9**	**ALTO**	Mitigar	Completar el inventario de activos de información con clasificación en 3 categorías (Público, Clasificado, Reservado) y asignar responsable por activo.	Plantilla de inventario MSPI; 3 categorías de clasificación definidas; responsable asignado por activo; revisión semestral.	% activos inventariados (meta 100%); % activos clasificados (meta 100%).	Presupuesto TIC	Oficina TIC	Mar 2026	Sep 2026	$1.000.000	**Pendiente**
R-07	Continuidad Operativa	Pérdida total de datos por fallo en backups	**15**	**ALTO**	Mitigar	Implementar esquema de backups 3-2-1 (3 copias, 2 medios diferentes, 1 copia externa) con pruebas de restauración	Sistema de backups automatizado diario; almacenamiento en disco local + nube; 1 copia externa segura; pruebas de restauración semestrales con acta.	Copias diarias realizadas (% cumplimiento); pruebas de restauración semestrales (meta 2/año); tiempo de	Presupuesto TIC	Oficina TIC	Ene 2026	Dic 2026	$3.000.000 – $6.000.000	**Pendiente**

ID	Dominio MSPI	Riesgo / Amenaza	R.I.	Nivel	Estrategia	Acción Específica de Tratamiento	Controles a Implementar	KPI / Indicador	Recursos	Responsable	Inicio	Fin	Costo Est. (COP)	Estado
						semestrales documentadas.		recuperación ≤ RTO definido.						
R-08	Cumpl. Normativo	Programa PPD desactualizado – sanciones SIC	**16**	**ALTO**	Mitigar	Actualizar el Programa de Protección de Datos Personales, incluyendo registro de todas las bases de datos ante la SIC y cláusulas ARCO en contratos.	Documento PPD versión 2026; bases de datos registradas SIC; cláusulas de tratamiento en contratos; procedimiento para derechos ARCO; capacitación al personal.	% bases de datos registradas SIC (meta 100%); % contratos con cláusulas ARCO (meta 100%).	Presupuesto TIC / Jurídica	Oficina TIC / Jurídica	Feb 2026	Mar 2026	$2.000.000	**En ejecución**
R-09	Gestión de Incidentes	Phishing exitoso a funcionarios	**12**	**ALTO**	Mitigar	Implementar programa de capacitación en seguridad digital con énfasis en phishing, incluyendo simulacros y evaluación de aprendizaje.	Plan de capacitación aprobado; material didáctico desarrollado; sesiones de capacitación realizadas; simulacro de phishing ejecutado; evaluación de aprendizaje aplicada.	% funcionarios capacitados (meta ≥80%); resultado promedio evaluación (meta ≥70%); simulacros realizados (meta ≥1/año).	Presupuesto TIC	Oficina TIC	Mar 2026	Sep 2026	$2.000.000 – $3.000.000	**Pendiente**
R-10	Concienciación	Errores humanos por falta de cultura de seguridad	**9**	**ALTO**	Mitigar	Desarrollar plan de formación especializado para personal clave (RSI, Comité, líderes de proceso) en normativa EMSD, Ley 1581 e ISO 27001.	Plan de formación especializada aprobado; material de capacitación EMSD/ISO27001/Ley1581; sesiones realizadas; registros de asistencia.	% personal clave capacitado (meta 100%); certificaciones obtenidas; evaluaciones de conocimiento.	Presupuesto TIC / Talento Humano	Oficina TIC / RRHH	Mar 2026	Sep 2026	$1.500.000 – $3.000.000	**Pendiente**
R-11	Gobernanza	Comité de Seguridad sin estructura formal	**9**	**ALTO**	Mitigar	Formalizar el Comité de Seguridad de la Información con	Acto administrativo constitutivo del Comité; reglamento interno; actas de reuniones trimestrales;	Reuniones realizadas (meta ≥4/año); actas suscritas	Sin costo adicional	Alcaldía / Sec. General	Ene 2026	Mar 2026	Sin costo	**En ejecución**

ID	Dominio MSPI	Riesgo / Amenaza	R.I.	Nivel	Estrategia	Acción Específica de Tratamiento	Controles a Implementar	KPI / Indicador	Recursos	Responsable	Inicio	Fin	Costo Est. (COP)	Estado
						actas, roles fijos, periodicidad trimestral y agenda de seguridad definida.	agenda tipo; lista de miembros con roles.	(meta 4/año); % temas de agenda completados.						
R-12	Seguridad Física	Acceso físico no autorizado a infraestructura	**8**	**ALTO**	Mitigar	Fortalecer los controles físicos de acceso a cuartos de comunicaciones y servidores con registro de ingresos y acompañamiento obligatorio.	Registro de acceso físico implementado; protocolo de acompañamiento a proveedores; señalización de áreas restringidas; cerradura con control.	Incidentes de acceso no autorizado (meta 0); % visitas con registro (meta 100%).	Presupuesto TIC	Oficina TIC	Mar 2026	Jun 2026	$500.000 – $1.000.000	**Pendiente**
R-13	Protección de Activos	Instalación de software malicioso no autorizado	**6**	**MEDIO**	Mitigar	Implementar política de lista blanca de software autorizado con procedimiento formal de solicitud y aprobación de instalación.	Inventario de software licenciado actualizado; política de lista blanca aprobada; procedimiento de autorización de instalación publicado; control por antivirus.	% equipos con solo software autorizado (meta 100%); solicitudes de instalación no autorizadas detectadas (meta 0).	Sin costo adicional	Oficina TIC	Mar 2026	Jun 2026	Sin costo	**Pendiente**
R-14	Continuidad Operativa	Interrupción prolongada por desastre o fallo eléctrico	**10**	**ALTO**	Mitigar	Fortalecer el Plan de Continuidad Operativa (PCO) con RTO y RPO definidos para los 5 servicios críticos y escenarios de contingencia documentados.	PCO actualizado con RTO/RPO por servicio; escenarios de contingencia física y digital; prueba del PCO realizada; responsables de contingencia definidos.	RTO/RPO definidos para ≥5 servicios (meta 100%); prueba PCO realizada (meta 1/año); tiempo real de restauración ≤ RTO.	Presupuesto TIC	Oficina TIC	Abr 2026	Sep 2026	$1.000.000 – $2.000.000	**Pendiente**

ID	Dominio MSPI	Riesgo / Amenaza	R.I.	Nivel	Estrategia	Acción Específica de Tratamiento	Controles a Implementar	KPI / Indicador	Recursos	Responsable	Inicio	Fin	Costo Est. (COP)	Estado
R-15	Gestión de Riesgos	Gestión informal de riesgos sin metodología	**9**	**ALTO**	Mitigar	Implementar metodología formal de gestión de riesgos (MAGERIT v3 / ISO 27005) con revisión anual de la matriz y reportes al Comité Institucional.	Matriz de riesgos cuantitativa elaborada; metodología documentada y aprobada; revisión anual programada; reporte semestral al Comité.	Matriz de riesgos actualizada (Sí/No); revisiones anuales realizadas (meta 1/año); riesgos críticos con tratamiento asignado (meta 100%).	Presupuesto TIC / Calidad	Oficina TIC / Calidad	May 2026	Jun 2026	$500.000	**En ejecución**

R.I. = Riesgo Inherente (Probabilidad × Impacto) | Leyenda Estado: Verde = En ejecución | Amarillo = Pendiente | Azul = Completado

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

7. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 2026

Las actividades de tratamiento se distribuyen en cuatro trimestres según su prioridad:

Trimestre	Período	Riesgos a Tratar	Actividades Principales	Prioridad
Q1	Ene – Mar 2026	R-01, R-02, R-03, R-07, R-08, R-11	Designación RSI y DPD; autodiagnóstico EMSD; PPD; backups; formalización Comité.	**CRÍTICA**
Q2	Abr – Jun 2026	R-04, R-05, R-06, R-12, R-13, R-15	Firewall perimetral; gestión parches; inventario activos; seguridad física; metodología riesgos.	**ALTA**
Q3	Jul – Sep 2026	R-06, R-09, R-10, R-14	Inventario activos (cierre); capacitación; formación especializada; PCO con RTO/RPO.	**ALTA**
Q4	Oct – Dic 2026	R-04, R-05, R-07	Cierre firewall; gestión parches (cierre); validación backups; auditoría interna SGSI.	**MEDIA**

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

8. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2026

Eje / Riesgos	Actividad Principal	Costo Estimado (COP)	Trimestre	Fuente Financiación
Gobernanza – R-01, R-11	Designación RSI / DPD; Comité formalizado	Sin costo adicional	Q1	Recursos propios
Cumpl. Normativo – R-02, R-03, R-08	PPD; autodiagnóstico EMSD; registro SIC	$5.000.000 – $6.000.000	Q1	Presupuesto TIC / Jurídica
Protección Activos – R-04	Firewall perimetral físico/cloud	$8.000.000 – $15.000.000	Q2–Q4	Presupuesto TIC / Inversión
Protección Activos – R-05	Gestión centralizada de parches	$2.000.000 – $4.000.000	Q2–Q4	Presupuesto TIC
Continuidad – R-07	Esquema backups 3-2-1	$3.000.000 – $6.000.000	Q1–Q4	Presupuesto TIC
Gestión Riesgos – R-06, R-15	Inventario activos; metodología MAGERIT	$1.500.000	Q2–Q3	Presupuesto TIC / Calidad
Incidentes – R-09, R-12, R-14	Capacitación; seguridad física; PCO	$3.500.000 – $6.000.000	Q1–Q3	Presupuesto TIC
Concienciación – R-10, R-13	Formación especializada; lista blanca software	$1.500.000 – $3.000.000	Q2–Q3	Presupuesto TIC / RRHH
TOTAL ESTIMADO		**$24.500.000 – $43.000.000**		

Nota: Los costos son estimaciones orientativas. Los valores definitivos quedan sujetos a disponibilidad presupuestal, cotizaciones del mercado y priorización del Comité Institucional.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PTR

No.	Indicador	Fórmula	Meta 2026	Frecuencia	Responsable
1	Riesgos críticos tratados	(Riesgos críticos con control / Total críticos) × 100	100% en Q1	Trimestral	Oficina TIC
2	Reducción riesgo inherente promedio	Riesgo inherente promedio inicial – Riesgo residual promedio	Reducción ≥ 40%	Semestral	Oficina TIC
3	Actividades PTR ejecutadas	(Actividades ejecutadas / Total actividades) × 100	≥ 85%	Trimestral	Oficina TIC / CI
4	Cobertura backups 3-2-1	(Sistemas con backup 3-2-1 / Total críticos) × 100	100%	Mensual	Oficina TIC
5	Pruebas de restauración	Número de pruebas de restauración realizadas	≥ 2 por año	Semestral	Oficina TIC
6	Funcionarios capacitados	(Funcionarios capacitados / Total) × 100	≥ 80%	Trimestral	Oficina TIC
7	Bases de datos registradas SIC	(Bases registradas / Total identificadas) × 100	100%	Anual	Delegado DPD
8	Incidentes en sistemas sin parches	Número incidentes por vulnerabilidades no parchadas	0 en Q4	Mensual	Oficina TIC

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

No.	Indicador	Fórmula	Meta 2026	Frecuencia	Responsable
9	Cumplimiento cronograma PTR	(Actividades en fecha / Total programadas) × 100	≥ 90%	Trimestral	Control Interno

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

10. RESPONSABILIDADES

Rol	Responsabilidades en el PTR
Alcalde Municipal	Aprobar el PTR; asignar presupuesto; respaldar las acciones de tratamiento críticas.
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Supervisar la ejecución del PTR; revisar indicadores trimestralmente; aprobar acciones de mejora.
RSI – Oficina TIC (Luzaira Henao Neira)	Liderar la implementación de todos los controles técnicos; coordinar con proveedores; reportar avances.
Delegado de Protección de Datos (Luis Sandoval)	Ejecutar las acciones del PPD; registrar bases de datos ante SIC; gestionar derechos ARCO.
Secretaria General y de Gobierno (Bibiana González)	Revisar y aprobar documentos del PTR; coordinar con dependencias; supervisar gobernanza.
Líderes de Proceso	Participar en inventario de activos; reportar incidentes; garantizar cumplimiento en sus dependencias.
Control Interno	Realizar seguimiento semestral; emitir informes de avance; verificar indicadores del PTR.
Proveedores TIC	Implementar controles técnicos contratados; cumplir cláusulas de seguridad; permitir auditorías.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Corte	Responsable	Producto	Acciones
Enero – Junio 2026	Control Interno / Oficina TIC	Informe de Seguimiento PTR Q1–Q2	Verificar ejecución Q1/Q2; actualizar estado de riesgos; reportar al Comité.
Julio – Diciembre 2026	Control Interno / Oficina TIC	Informe de Evaluación PTR Q3–Q4	Medir reducción de riesgo residual; evaluar indicadores; actualizar PTR para 2027.
Diciembre 2026	Comité Institucional	Informe Anual SGSI	Evaluar nivel de madurez MSPI alcanzado; medir efectividad de controles implementados.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

12. VIGENCIA Y APROBACIÓN

El presente Plan de Tratamiento de Riesgos rige a partir de su adopción, tiene vigencia durante el año 2026 y será actualizado cuando se presenten incidentes significativos, cambios normativos o como resultado de la revisión anual del SGSI.

	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Luzaira Henao Neira	Jefe de Prensa y TICs	Enero 2026
Revisó	Bibiana González Rojas	Secretaria General y de Gobierno	Enero 2026
Aprobó	Bibiana González Rojas	Secretaria General y de Gobierno	Enero 2026

Publicación: https://www.elrosal-cundinamarca.gov.co/ – Sección Transparencia y Acceso a la Información – Planes