1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la Política Institucional de Racionalización de Trámites de la Alcaldía Municipal de El Rosal y en cumplimiento de los principios de eficiencia, accesibilidad, innovación y orientación al ciudadano, se propone la implementación de un Plan Piloto de Atención Virtual de Trámites, orientado a facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios y trámites municipales mediante el uso de herramientas tecnológicas.

La iniciativa busca transformar gradualmente la atención tradicional presencial hacia un modelo de atención digital asistida, permitiendo que los ciudadanos consulten información, identifiquen requisitos, diligencien formularios, adjunten documentos y radiquen solicitudes a través de canales virtuales como WhatsApp, Telegram y formularios web, sin necesidad de desplazarse hasta las instalaciones de la Administración Municipal.

Mediante la implementación de asistentes virtuales (Bots) y formularios inteligentes, el ciudadano podrá ser guiado paso a paso durante el proceso de radicación de su trámite, recibiendo información clara sobre requisitos, costos, tiempos de respuesta y estado de su solicitud. Esta estrategia permitirá reducir tiempos de atención, disminuir desplazamientos, optimizar recursos y mejorar la experiencia del usuario.

De igual forma, la información suministrada por el ciudadano será procesada mediante formularios estructurados y plantillas estandarizadas que permitirán generar solicitudes pre diligenciadas para las dependencias responsables, facilitando el análisis, validación y aprobación de los trámites, disminuyendo tiempos operativos y reduciendo errores asociados a la digitación manual de información.

Como parte del piloto, se implementarán mecanismos de seguimiento y control mediante bases de datos consolidadas, que permitirán monitorear el comportamiento de los trámites radicados, medir tiempos de atención, verificar el cumplimiento de los términos de respuesta y evaluar la satisfacción de los ciudadanos frente a los nuevos canales digitales.

La estrategia contribuirá al fortalecimiento de la Política de Racionalización de Trámites, promoviendo la modernización institucional, la transformación digital de los servicios públicos y el mejoramiento continuo de la atención al ciudadano, generando beneficios tanto para la Administración Municipal como para la comunidad del Municipio de El Rosal.

Este plan piloto permitirá evaluar la viabilidad técnica, operativa y administrativa de los canales virtuales propuestos, con el propósito de consolidar posteriormente un modelo integral de atención digital que pueda ser replicado progresivamente en la totalidad de los trámites y servicios ofrecidos por la Alcaldía Municipal.

2. JUSTIFICACIÓN

La Alcaldía Municipal de El Rosal, en el marco de la Política Institucional de Racionalización de Trámites, busca implementar estrategias orientadas a simplificar, optimizar y digitalizar la prestación de servicios a la ciudadanía, promoviendo una gestión pública más eficiente, accesible y centrada en las necesidades de los usuarios.

Actualmente, la Ventanilla Única de Atención al Ciudadano recibe aproximadamente entre 400 y 700 trámites por trimestre, lo que representa un volumen estimado de entre 1.600 y 2.800 trámites anuales. Esta demanda genera una carga operativa significativa para las dependencias responsables, así como tiempos de atención y desplazamientos que pueden afectar la experiencia del ciudadano.

Adicionalmente, muchos de los trámites requieren que los usuarios se desplacen físicamente hasta las instalaciones de la Administración Municipal para obtener información, entregar documentos, realizar radicaciones o efectuar seguimiento a sus solicitudes, generando costos asociados de transporte, tiempo de espera y ausencias laborales o académicas.

Con el propósito de mejorar la prestación de los servicios y avanzar en los procesos de transformación digital, se propone la implementación de un Plan Piloto de Atención Virtual de Trámites mediante canales tecnológicos como WhatsApp, Telegram y formularios webs inteligentes, permitiendo a los ciudadanos acceder a los servicios institucionales desde cualquier lugar y en cualquier momento.

La estrategia permitirá que el ciudadano consulte los requisitos de los trámites, diligencie la información requerida, adjunte documentos soporte y realice la radicación de manera virtual, reduciendo significativamente los desplazamientos presenciales y facilitando el acceso a los servicios de la Administración Municipal.

De igual forma, la información recopilada será organizada automáticamente mediante formularios estructurados y plantillas digitales que generarán solicitudes pre diligenciadas para las dependencias responsables, disminuyendo tiempos de procesamiento, reduciendo errores de digitación y facilitando la gestión interna de los trámites.

El piloto también permitirá implementar mecanismos de seguimiento y control mediante bases de datos consolidadas, tableros de indicadores y encuestas de satisfacción ciudadana, facilitando la medición de variables como:

- Número de trámites radicados virtualmente.
- Tiempo promedio de atención.
- Tiempo de respuesta por dependencia.
- Porcentaje de trámites digitalizados.
- Nivel de satisfacción ciudadana.

• Facilidad de uso de los canales virtuales.
• Reducción de desplazamientos presenciales.

La implementación de este modelo contribuirá al cumplimiento de los objetivos institucionales de racionalización de trámites, fortaleciendo la eficiencia administrativa, la transparencia, la accesibilidad y la innovación tecnológica, generando beneficios tanto para la ciudadanía como para la Administración Municipal.

Finalmente, los resultados obtenidos durante la fase piloto servirán como insumo para evaluar la ampliación progresiva del modelo a otros trámites y servicios municipales, consolidando una estrategia integral de atención digital orientada al mejoramiento continuo y la modernización institucional.

2. JUSTIFICACIÓN

La Alcaldía Municipal de El Rosal, en el marco de la Política Institucional de Racionalización de Trámites, busca implementar estrategias orientadas a simplificar, optimizar y digitalizar la prestación de servicios a la ciudadanía, promoviendo una gestión pública más eficiente, accesible y centrada en las necesidades de los usuarios.

Actualmente, la **Ventanilla de Atención al Ciudadano** recibe aproximadamente entre 400 y 700 trámites por trimestre, lo que representa un volumen estimado de entre 1.600 y 2.800 trámites anuales. Esta demanda genera una carga operativa significativa para las dependencias responsables, así como tiempos de atención y desplazamientos que pueden afectar la experiencia del ciudadano.

Adicionalmente, muchos de los trámites requieren que los usuarios se desplacen físicamente hasta las instalaciones de la Administración Municipal para obtener información, entregar documentos, realizar radicaciones o efectuar seguimiento a sus solicitudes, generando costos asociados de transporte, tiempo de espera y ausencias laborales o académicas.

Con el propósito de mejorar la prestación de los servicios y avanzar en los procesos de transformación digital, se propone la implementación de un Plan Piloto de Atención Virtual de Trámites mediante canales tecnológicos como WhatsApp, Telegram y formularios web inteligentes, permitiendo a los ciudadanos acceder a los servicios institucionales desde cualquier lugar y en cualquier momento.

La estrategia permitirá que el ciudadano consulte los requisitos de los trámites, diligencie la información requerida, adjunte documentos soporte y realice la radicación de manera virtual, reduciendo significativamente los desplazamientos presenciales y facilitando el acceso a los servicios de la Administración Municipal.

De igual forma, la información recopilada será organizada automáticamente mediante formularios estructurados y plantillas digitales que generarán solicitudes pre diligenciadas para las dependencias responsables, disminuyendo tiempos de procesamiento, reduciendo errores de digitación y facilitando la gestión interna de los trámites.

El piloto también permitirá implementar mecanismos de seguimiento y control mediante bases de datos consolidadas, tableros de indicadores y encuestas de satisfacción ciudadana, facilitando la medición de variables como:

- Número de trámites radicados virtualmente.
- Tiempo promedio de atención.
- Tiempo de respuesta por dependencia.
- Porcentaje de trámites digitalizados.
- Nivel de satisfacción ciudadana.

• Facilidad de uso de los canales virtuales.
• Reducción de desplazamientos presenciales.

La implementación de este modelo contribuirá al cumplimiento de los objetivos institucionales de racionalización de trámites, fortaleciendo la eficiencia administrativa, la transparencia, la accesibilidad y la innovación tecnológica, generando beneficios tanto para la ciudadanía como para la Administración Municipal.

Finalmente, los resultados obtenidos durante la fase piloto servirán como insumo para evaluar la ampliación progresiva del modelo a otros trámites y servicios municipales, consolidando una estrategia integral de atención digital orientada al mejoramiento continuo y la modernización institucional.

3. OBJETIVOS DEL PLAN PILOTO

3.1 Objetivo General

Implementar un modelo piloto de atención virtual de trámites en la Alcaldía Municipal de El Rosal mediante herramientas tecnológicas como asistentes virtuales (Bots), formularios digitales y mecanismos automatizados de gestión documental, con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a los trámites y servicios institucionales, optimizar los procesos internos de las dependencias y contribuir al cumplimiento de la Política de Racionalización de Trámites.

3.2 Objetivos Específicos

1. Facilitar a los ciudadanos el acceso a la información de los trámites municipales mediante canales digitales disponibles las 24 horas del día.
2. Reducir los desplazamientos presenciales de los ciudadanos mediante la implementación de mecanismos virtuales para consulta, radicación y seguimiento de trámites.
3. Disminuir los tiempos de atención y gestión administrativa mediante la automatización de actividades repetitivas asociadas a la recepción y procesamiento de solicitudes.
4. Implementar asistentes virtuales a través de plataformas como WhatsApp, Telegram y formularios web que orienten al ciudadano durante el proceso de identificación, consulta y radicación de trámites.
5. Estandarizar la recepción de información mediante formularios estructurados y plantillas digitales que permitan entregar a las dependencias solicitudes previamente diligenciadas y organizadas.
6. Fortalecer la trazabilidad y el seguimiento de los trámites mediante bases de datos centralizadas que permitan monitorear el estado de cada solicitud y generar reportes de gestión.
7. Medir la satisfacción ciudadana frente a los nuevos canales de atención virtual mediante encuestas automatizadas y mecanismos de retroalimentación.
8. Evaluar el impacto de la estrategia en términos de ahorro de tiempo, reducción de desplazamientos, mejora de la experiencia del ciudadano y optimización de los procesos internos.
9. Generar información estadística que permita tomar decisiones para la ampliación progresiva del modelo a la totalidad de los trámites y servicios de la Administración Municipal.
10. Contribuir al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Política de Racionalización de Trámites, Gobierno Digital y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

4. ALCANCE DEL PLAN PILOTO

El presente Plan Piloto se desarrollará inicialmente con los trámites adscritos a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal de El Rosal, dependencia que actualmente cuenta con aproximadamente diecisiete (17) trámites registrados y ofertados a la ciudadanía.

Durante la fase de implementación se realizará un análisis técnico, jurídico y operativo de cada trámite con el fin de identificar aquellos que puedan ser incorporados al modelo de atención virtual, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, la seguridad de la información y la adecuada prestación del servicio al ciudadano.

La evaluación tendrá en cuenta criterios como:

- Complejidad del trámite.
- Requisitos documentales exigidos.
- Necesidad de validaciones presenciales.
- Existencia de pagos previos o liquidaciones.
- Necesidad de conceptos técnicos o jurídicos especializados.
- Posibilidad de estandarizar respuestas y actuaciones administrativas.
- Nivel de riesgo asociado a la automatización del proceso.
- Frecuencia de solicitud por parte de los ciudadanos.

Como resultado de este análisis, se clasificará cada trámite en alguna de las siguientes categorías:

Trámites Aptos para Atención Virtual

Corresponden a aquellos trámites cuya información puede ser capturada mediante formularios estructurados, cuyos requisitos son claramente definidos y cuya gestión puede ser iniciada mediante canales virtuales sin afectar el cumplimiento normativo.

Trámites Aptos con Validación Posterior

Corresponden a trámites que pueden iniciar su radicación mediante medios virtuales, pero que requieren verificaciones adicionales, revisión documental especializada o actuaciones posteriores por parte de la dependencia responsable.

Trámites No Aptos para la Fase Piloto

Corresponden a aquellos trámites que, por su complejidad jurídica, técnica o administrativa, requieren análisis individualizados, conceptos especializados, inspecciones presenciales, pagos previos obligatorios o actuaciones que actualmente no pueden ser estandarizadas mediante herramientas tecnológicas.

El alcance funcional del piloto comprenderá las siguientes etapas:

1. Consulta de información del trámite.
2. Identificación de requisitos.
3. Captura de datos del ciudadano.
4. Cargue de documentos soporte.
5. Generación de solicitud pre diligenciada.
6. Radicación virtual ante la dependencia competente.
7. Notificación de recepción al ciudadano.
8. Seguimiento del estado del trámite.
9. Encuesta de satisfacción del servicio.

Los canales habilitados para la ejecución del piloto serán:

• Asistente virtual a través de WhatsApp.
• Asistente virtual a través de Telegram.
• Formularios web institucionales.
• Correo electrónico automatizado para notificaciones y seguimiento.

La duración inicial del piloto será de seis (6) meses, período durante el cual se realizará seguimiento permanente a los indicadores de uso, satisfacción ciudadana, tiempos de atención y eficiencia administrativa, con el propósito de determinar la viabilidad de ampliar progresivamente el modelo a otras dependencias y trámites de la Administración Municipal.

5. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN

La implementación del Plan Piloto de Atención Virtual de Trámites se desarrollará mediante una estrategia gradual que permita validar los aspectos técnicos, operativos y administrativos asociados a la atención digital de los ciudadanos. La metodología contempla actividades de diagnóstico, diseño, implementación, seguimiento y evaluación continua.

5.1 Fase I. Identificación y Selección de Trámites

Se realizará un análisis detallado de los diecisiete (17) trámites adscritos a la Secretaría de Gobierno con el propósito de identificar aquellos que presentan las condiciones necesarias para ser incorporados al piloto.

La evaluación considerará aspectos como:

- Requisitos documentales.
- Frecuencia de solicitud.
- Complejidad jurídica y administrativa.
- Necesidad de visitas o inspecciones presenciales.
- Existencia de pagos previos.
- Posibilidad de estandarización de respuestas.
- Nivel de intervención humana requerida.
- Riesgos asociados a la automatización.

Como resultado se definirá el grupo de trámites que harán parte de la fase inicial de implementación.

5.2 Fase II. Diseño de Flujos de Atención

Para cada trámite seleccionado se diseñará un flujo de atención digital orientado al ciudadano, permitiendo:

- Consultar información general del trámite.
- Conocer requisitos y condiciones.
- Identificar al solicitante.
- Capturar información estructurada.
- Adjuntar documentos soporte.
- Generar solicitudes pre diligenciadas.
- Realizar la radicación virtual.
- Facilitar el seguimiento del trámite.

Los flujos serán construidos bajo criterios de simplicidad, accesibilidad y lenguaje claro.

5.3 Fase III. Implementación Tecnológica

La estrategia utilizará herramientas tecnológicas de bajo costo y alta disponibilidad para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios institucionales.

Los canales iniciales serán:

- WhatsApp.
- Telegram.
- Formularios web institucionales.
- Correo electrónico para notificaciones.

La automatización permitirá que la información suministrada por el ciudadano sea almacenada de manera estructurada y organizada para su posterior gestión por parte de las dependencias responsables.

Adicionalmente se implementarán mecanismos de:

- Generación automática de radicados.
- Notificaciones automáticas.
- Almacenamiento digital de documentos.
- Registro histórico de solicitudes.
- Seguimiento de estados del trámite.

5.4 Fase IV. Recepción y Gestión de Solicitudes

Una vez el ciudadano complete el proceso de atención virtual, el sistema generará una solicitud estructurada con toda la información recopilada.

La dependencia responsable recibirá:

- Datos del solicitante.
- Información del trámite.
- Documentos soporte.
- Fecha y hora de radicación.
- Número de seguimiento.
- Plantilla pre diligenciada para revisión.

Esto permitirá reducir tiempos de digitación, minimizar errores en la captura de información y facilitar la gestión interna de las solicitudes.

5.5 Fase V. Seguimiento y Atención al Ciudadano

Los ciudadanos podrán conocer el estado de sus solicitudes mediante los canales definidos para el piloto.

Se implementarán mecanismos de seguimiento que permitan:

- Consultar el estado del trámite.
- Recibir notificaciones de avance.
- Obtener información sobre requerimientos adicionales.
- Recibir la respuesta final de la solicitud.

La estrategia buscará fortalecer la comunicación permanente entre la Administración Municipal y la ciudadanía.

5.6 Fase VI. Medición y Evaluación

Durante la ejecución del piloto se recopilará información que permita evaluar su desempeño e impacto.

Se realizará seguimiento a indicadores como:

- Número de trámites radicados virtualmente.
- Tiempo promedio de atención.
- Tiempo promedio de respuesta.
- Número de ciudadanos atendidos.
- Nivel de satisfacción ciudadana.
- Porcentaje de utilización de los canales virtuales.
- Reducción de desplazamientos presenciales.
- Disminución de tiempos operativos para las dependencias.

La información será consolidada en bases de datos y tableros de control que faciliten la toma de decisiones y la mejora continua del proceso.

5.7 Fase VII. Evaluación de Resultados y Escalamiento

Al finalizar el período piloto se realizará una evaluación integral de los resultados obtenidos.

El análisis permitirá determinar:

- Viabilidad técnica del modelo.
- Viabilidad operativa.
- Impacto en la experiencia del ciudadano.

• Beneficios para las dependencias.
• Oportunidades de mejora.
• Posibilidad de ampliación a otras dependencias y trámites.

Con base en los resultados obtenidos, la Administración Municipal definirá la estrategia para la expansión progresiva del modelo de atención virtual hacia otros trámites y servicios institucionales.

6. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y OPERATIVA

El Plan Piloto de Atención Virtual de Trámites será implementado mediante herramientas tecnológicas de bajo costo, fácil administración y rápida adopción institucional, priorizando soluciones que no generen gastos adicionales asociados al consumo de servicios de Inteligencia Artificial.

La estrategia se fundamentará en la automatización de procesos mediante formularios digitales, flujos automatizados y bases de datos estructuradas, permitiendo la recepción, organización, seguimiento y control de los trámites radicados por los ciudadanos.

Durante la fase piloto no se contempla la utilización de Agentes de Inteligencia Artificial para la toma de decisiones o procesamiento de solicitudes. Sin embargo, los desarrollos tecnológicos que se implementen deberán permitir una futura integración con herramientas de Inteligencia Artificial si la Administración Municipal considera viable su adopción.

6.1 Componentes Tecnológicos

La arquitectura estará conformada por los siguientes componentes:

Canales de Atención al Ciudadano

- WhatsApp.
- Telegram.
- Formularios Web Institucionales.
- Sitio web oficial de la Alcaldía.

Plataforma de Automatización

Se utilizará una plataforma de automatización de procesos como n8n para gestionar:

- Recepción de solicitudes.
- Validación de información.
- Organización documental.
- Generación de registros.
- Envío de correos electrónicos.
- Actualización de bases de datos.
- Notificaciones automáticas.
- Seguimiento de estados.

Bases de Datos de Seguimiento

Se implementarán bases de datos estructuradas para almacenar información relacionada con:

- Ciudadanos atendidos.
- Trámites radicados.
- Dependencias responsables.
- Estados de los trámites.
- Fechas de radicación.
- Fechas de respuesta.
- Tiempos de atención.
- Resultados de encuestas de satisfacción.

Repositorio Documental

Los documentos aportados por los ciudadanos serán almacenados digitalmente en repositorios institucionales organizados por trámite, dependencia y número de radicado.

6.2 Gestión de Solicitudes

Una vez el ciudadano diligencie la información requerida mediante los formularios habilitados, el sistema generará automáticamente un expediente digital compuesto por:

- Datos del solicitante.
- Información del trámite.
- Documentos anexos.
- Fecha de radicación.
- Número de seguimiento.
- Dependencia responsable.

La información será enviada automáticamente a la dependencia competente mediante plantillas previamente diseñadas, reduciendo tiempos de digitación y mejorando la calidad de la información recibida.

6.3 Correos Electrónicos Institucionales de Gestión

Con el fin de facilitar el seguimiento y control de los trámites radicados, se propone la creación de cuentas de correo institucionales específicas para la estrategia de atención virtual.

Ejemplos:

- ventanillaunica@elrosal-cundinamarca.gov.co
- tramites.gobierno@elrosal-cundinamarca.gov.co
- seguimiento.tramites@elrosal-cundinamarca.gov.co

Estas cuentas permitirán centralizar las solicitudes, generar trazabilidad de las actuaciones realizadas y facilitar la comunicación entre ciudadanos y dependencias.

6.4 Sistema de Seguimiento mediante Semaforización

Con el fin de fortalecer el control de los tiempos de respuesta, se implementará un sistema de seguimiento basado en indicadores visuales tipo semáforo.

Cada trámite será monitoreado de acuerdo con los tiempos establecidos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).

La clasificación propuesta será:

🟢 Verde
Trámite dentro de los tiempos establecidos.

🟡 Amarillo
Trámite próximo a vencer.
Entre el 70% y el 90% del tiempo máximo permitido.

🟠 Naranja
Trámite con riesgo de incumplimiento.
Más del 90% del tiempo permitido.

🔴 Rojo
Trámite vencido o fuera del término legal de respuesta.

Este mecanismo permitirá a las dependencias identificar oportunamente solicitudes pendientes y adoptar acciones preventivas para evitar incumplimientos.

6.5 Tablero de Control e Indicadores

La información consolidada permitirá generar tableros de seguimiento orientados a la toma de decisiones institucionales.

Entre los principales indicadores se propone medir:

- Número de trámites radicados virtualmente.
- Número de ciudadanos atendidos.
- Tiempos promedio de respuesta.

• Trámites dentro del término legal.
• Trámites vencidos.
• Dependencias con mayor volumen de solicitudes.
• Nivel de satisfacción ciudadana.
• Porcentaje de cumplimiento de tiempos SUIT.
• Porcentaje de utilización de canales virtuales.

La información obtenida permitirá evaluar el impacto del piloto y generar acciones de mejora continua orientadas a fortalecer la Política de Racionalización de Trámites de la Alcaldía Municipal de El Rosal.

6.6 Dashboard de Seguimiento y Analítica de Trámites

Como parte de la estrategia de atención virtual de trámites se implementará un Dashboard de Seguimiento y Analítica que permitirá consolidar en tiempo real la información generada por los diferentes canales de atención habilitados durante el piloto.

Esta herramienta tendrá como finalidad facilitar el monitoreo, análisis y socialización de los resultados obtenidos, proporcionando información clara, visual y de fácil interpretación para funcionarios, directivos, organismos de control y ciudadanía en general.

El dashboard será alimentado automáticamente por las bases de datos generadas durante la operación del piloto, permitiendo visualizar el comportamiento de los trámites y el desempeño de las dependencias responsables.

Entre los principales indicadores que podrán ser consultados se encuentran:

Indicadores de Gestión

• Total de trámites radicados.
• Trámites radicados por dependencia.
• Trámites radicados por canal de atención.
• Trámites finalizados.
• Trámites en proceso.
• Trámites pendientes de respuesta.
• Trámites devueltos por inconsistencias.

Indicadores de Oportunidad

• Tiempo promedio de atención.
• Tiempo promedio de respuesta.
• Cumplimiento de tiempos establecidos en SUIT.
• Trámites próximos a vencer.

• Trámites vencidos.
• Nivel de cumplimiento por dependencia.

Indicadores de Atención Ciudadana

• Número de ciudadanos atendidos.
• Nivel de satisfacción del usuario.
• Facilidad de uso de los canales virtuales.
• Calificación del servicio recibido.
• Número de consultas realizadas.

Sistema de Alertas y Semaforización

El dashboard incorporará un sistema visual de alertas basado en semaforización que permitirá identificar rápidamente el estado de los trámites y los riesgos asociados al incumplimiento de los tiempos de respuesta.

🟢 Dentro del término establecido.

🟡 Próximo a vencer.

🟠 Riesgo de incumplimiento.

🔴 Fuera del término legal.

Transparencia y Socialización

La información consolidada podrá ser utilizada para:

• Presentación de informes de gestión.
• Seguimiento por parte de la alta dirección.
• Evaluación de desempeño de las dependencias.
• Rendición de cuentas.
• Socialización de resultados con la ciudadanía.
• Atención de requerimientos de organismos de control.

La implementación de esta herramienta permitirá fortalecer la cultura de seguimiento, medición y mejora continua, facilitando la toma de decisiones basadas en datos y contribuyendo al cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y orientación al ciudadano establecidos en la Política de Racionalización de Trámites.

7. BENEFICIOS ESPERADOS

La implementación del Plan Piloto de Atención Virtual de Trámites permitirá generar beneficios significativos tanto para la ciudadanía como para la Administración Municipal, contribuyendo al fortalecimiento de la Política de Racionalización de Trámites, la transformación digital y la mejora continua de los servicios institucionales.

7.1 Beneficios para la Ciudadanía

Mayor accesibilidad a los servicios

Los ciudadanos podrán acceder a la información de los trámites y realizar solicitudes desde cualquier lugar con acceso a internet, utilizando canales digitales de fácil uso como WhatsApp, Telegram o formularios web.

Reducción de desplazamientos

La radicación virtual permitirá disminuir la necesidad de acudir presencialmente a las instalaciones de la Alcaldía, reduciendo costos de transporte, tiempos de desplazamiento y gastos asociados.

Ahorro de tiempo

Los ciudadanos podrán realizar consultas y radicaciones en cualquier momento del día, evitando filas, tiempos de espera y desplazamientos innecesarios.

Mayor información y orientación

Los canales digitales proporcionarán información clara y organizada sobre requisitos, documentos, tiempos de respuesta y condiciones de cada trámite.

Seguimiento permanente

Los usuarios podrán conocer el estado de sus solicitudes y recibir notificaciones sobre avances, requerimientos o respuestas emitidas por la Administración Municipal.

Mejor experiencia de servicio

La implementación de mecanismos de evaluación permitirá identificar oportunidades de mejora y fortalecer la calidad de la atención brindada a los ciudadanos.

7.2 Beneficios para las Dependencias

Disminución de actividades manuales

La recepción de solicitudes mediante formularios estructurados reducirá la necesidad de transcribir información y organizar documentos de manera manual.

Información estandarizada

Las dependencias recibirán solicitudes con formatos previamente definidos, facilitando su análisis y gestión.

Reducción de errores

La captura estructurada de información disminuirá inconsistencias, omisiones y errores de digitación.

Mayor trazabilidad

Cada trámite contará con registros de seguimiento que permitirán conocer fechas de radicación, responsables, estados y tiempos de respuesta.

Priorización de actividades

El sistema de semaforización facilitará la identificación de trámites próximos a vencer o con riesgo de incumplimiento.

Seguimiento en tiempo real

Los funcionarios podrán consultar indicadores y estadísticas actualizadas para apoyar la toma de decisiones.

7.3 Beneficios para la Administración Municipal

Fortalecimiento de la Política de Racionalización de Trámites

La estrategia contribuirá al cumplimiento de los lineamientos institucionales orientados a la simplificación, optimización y digitalización de los trámites municipales.

Incremento de los trámites digitalizados

El piloto permitirá avanzar progresivamente hacia la prestación de servicios mediante canales virtuales.

Mejor control de los tiempos de respuesta

La comparación permanente entre los tiempos reales de atención y los tiempos establecidos en el SUIT permitirá identificar oportunidades de mejora y fortalecer el cumplimiento institucional.

Información para la toma de decisiones

La generación de bases de datos e indicadores facilitará la planeación, el seguimiento y la evaluación de la gestión pública.

Fortalecimiento de la transparencia

La disponibilidad de información consolidada permitirá socializar resultados con la ciudadanía, organismos de control y demás grupos de interés.

Optimización de recursos institucionales

La disminución de actividades operativas repetitivas permitirá que los funcionarios concentren mayores esfuerzos en actividades de análisis, evaluación y atención especializada.

Base para futuros procesos de innovación

La infraestructura tecnológica implementada permitirá incorporar en el futuro nuevas herramientas digitales, incluyendo automatizaciones avanzadas, interoperabilidad con otros sistemas e integración de soluciones de Inteligencia Artificial cuando la Administración Municipal lo considere pertinente.

7.4 Beneficios Esperados del Piloto

Al finalizar la fase piloto se espera:

- Incrementar el uso de canales virtuales para la radicación de trámites.
- Reducir los tiempos de atención al ciudadano.
- Disminuir desplazamientos presenciales hacia la Alcaldía.
- Mejorar la satisfacción ciudadana.
- Fortalecer el control de los tiempos de respuesta.
- Generar estadísticas confiables para la toma de decisiones.
- Identificar oportunidades de racionalización adicionales.
- Contar con un modelo replicable para otras dependencias de la Administración Municipal.
- Consolidar una cultura institucional basada en datos, seguimiento y mejora continua.

8. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Con el fin de evaluar la efectividad del Plan Piloto de Atención Virtual de Trámites, se establecerá un sistema de indicadores que permita medir el desempeño de los canales virtuales, la eficiencia de los procesos internos, el cumplimiento de los tiempos de respuesta y la satisfacción de los ciudadanos.

Los indicadores serán monitoreados mediante el Dashboard de Seguimiento y Analítica, permitiendo realizar análisis periódicos y adoptar acciones de mejora continua.

8.1 Indicadores de Uso de los Canales Virtuales

Indicador 1. Trámites Radicados Virtualmente

Objetivo:
Medir la cantidad de trámites gestionados a través de los canales virtuales implementados.

Fórmula:

Número de trámites radicados virtualmente

Periodicidad:
Mensual.

Meta Inicial:
Determinar línea base durante el piloto.

Responsable:
Secretaría de Gobierno.

Indicador 2. Porcentaje de Utilización de Canales Virtuales

Objetivo:
Determinar el nivel de adopción de los canales virtuales por parte de la ciudadanía.

Fórmula:

(Trámites radicados virtualmente ÷ Total de trámites radicados) × 100

Periodicidad:
Mensual.

Responsable:
Secretaría de Gobierno.

8.2 Indicadores de Oportunidad

Indicador 3. Cumplimiento de Tiempos SUIT

Objetivo:
Verificar el cumplimiento de los tiempos establecidos para cada trámite.

Fórmula:

(Trámites respondidos dentro del término SUIT ÷ Total de trámites finalizados) × 100

Periodicidad:
Mensual.

Meta:
95% o superior.

Responsable:
Dependencias responsables.

Indicador 4. Tiempo Promedio de Respuesta

Objetivo:
Determinar el tiempo promedio utilizado para resolver los trámites.

Fórmula:

Sumatoria de días utilizados en responder los trámites ÷ Total de trámites finalizados

Periodicidad:
Mensual.

Responsable:
Dependencias responsables.

Indicador 5. Trámites Vencidos

Objetivo:
Identificar solicitudes que superaron los tiempos establecidos.

Fórmula:

Número de trámites vencidos

Periodicidad:
Semanal y mensual.

Responsable:
Secretaría de Gobierno.

8.3 Indicadores de Atención Ciudadana

Indicador 6. Nivel de Satisfacción Ciudadana

Objetivo:
Medir la percepción de los usuarios sobre el servicio recibido.

Fórmula:

(Puntuación obtenida ÷ Puntuación máxima posible) × 100

Periodicidad:
Mensual.

Meta:
90% o superior.

Responsable:
Secretaría de Gobierno.

Indicador 7. Facilidad de Uso de la Plataforma

Objetivo:
Evaluar la facilidad de uso de los canales virtuales.

Fuente:
Encuesta de satisfacción.

Periodicidad:
Mensual.

Responsable:
Secretaría de Gobierno.

8.4 Indicadores de Gestión Institucional

Indicador 8. Trámites por Dependencia

Objetivo:
Identificar la carga de trabajo por dependencia.

Fórmula:

Número de trámites recibidos por dependencia.

Periodicidad:
Mensual.

Indicador 9. Trámites por Canal de Atención

Objetivo:
Determinar cuáles canales son más utilizados por los ciudadanos.

Clasificación:

- WhatsApp.
- Telegram.
- Formulario Web.
- Otros.

Periodicidad:
Mensual.

Indicador 10. Porcentaje de Trámites con Seguimiento Activo

Objetivo:
Determinar el nivel de control y trazabilidad de las solicitudes.

Fórmula:

(Trámites con seguimiento registrado ÷ Total de trámites radicados) × 100

Meta:
100%.

Periodicidad:
Mensual.

8.5 Mecanismos de Seguimiento

Para garantizar el control y monitoreo permanente del piloto se implementarán los siguientes mecanismos:

• Dashboard de indicadores en tiempo real.
• Sistema de semaforización de trámites.
• Reportes mensuales de gestión.
• Informes trimestrales de seguimiento.
• Encuestas de satisfacción ciudadana.
• Mesas de trabajo con las dependencias participantes.
• Análisis comparativo entre tiempos reales de respuesta y tiempos establecidos en el SUIT.

8.6 Evaluación del Piloto

Al finalizar el período de implementación se realizará una evaluación integral que permita determinar:

• Nivel de adopción por parte de la ciudadanía.
• Impacto en los tiempos de atención.
• Impacto en los tiempos de respuesta.
• Reducción de desplazamientos presenciales.
• Satisfacción ciudadana.
• Beneficios para las dependencias.
• Oportunidades de mejora.
• Viabilidad de ampliación a otras dependencias y trámites.

Los resultados servirán como insumo para la toma de decisiones y la formulación de nuevas estrategias de racionalización y transformación digital en la Administración Municipal.

9. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

La implementación del Plan Piloto de Atención Virtual de Trámites se desarrollará durante un período inicial de seis (6) meses, permitiendo la construcción, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de la estrategia.

Fase	Actividad	Responsable(s)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
1	Socialización y aprobación del proyecto	Secretaría de Gobierno / Planeación	X					
2	Identificación y análisis de los 17 trámites de la Secretaría de Gobierno	Secretaría de Gobierno	X					
3	Clasificación de trámites aptos para el piloto	Secretaría de Gobierno	X					
4	Levantamiento de requisitos y caracterización de procesos	Secretaría de Gobierno	X	X				
5	Diseño de formularios digitales	Secretaría de Gobierno / TIC		X				
6	Diseño de plantillas de radicación y notificaciones	Secretaría de Gobierno / TIC		X				
7	Configuración de correos institucionales de seguimiento	TIC		X				
8	Construcción de flujos automatizados en n8n	TIC		X	X			
9	Creación de bases de datos de seguimiento	TIC		X	X			
10	Diseño e implementación del Dashboard de indicadores	TIC / Planeación			X	X		

Fase	Actividad	Responsable(s)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
11	Parametrización de tiempos SUIT y sistema de semaforización	Secretaría de Gobierno / TIC			X	X		
12	Pruebas internas de funcionamiento	Secretaría de Gobierno / TIC			X			
13	Ajustes y mejoras derivadas de pruebas	Secretaría de Gobierno / TIC				X		
14	Capacitación a funcionarios responsables	Secretaría de Gobierno / TIC				X		
15	Puesta en marcha del piloto	Secretaría de Gobierno				X		
16	Seguimiento operativo y monitoreo de indicadores	Secretaría de Gobierno / Planeación				X	X	X
17	Aplicación de encuestas de satisfacción ciudadana	Secretaría de Gobierno				X	X	X
18	Generación de informes de avance	Secretaría de Gobierno / Planeación				X	X	X
19	Evaluación de resultados del piloto	Secretaría de Gobierno / Planeación						X
20	Elaboración de informe final y recomendaciones de expansión	Secretaría de Gobierno / Planeación						X

Hitos Principales

Mes 1

- Aprobación institucional del piloto.
- Identificación y análisis de los trámites participantes.

Mes 2

- Diseño de formularios, plantillas y estructura tecnológica.
- Configuración de correos institucionales.

Mes 3

- Desarrollo de automatizaciones.
- Construcción de bases de datos.
- Configuración de indicadores y dashboard.

Mes 4

- Pruebas, ajustes y capacitación.
- Inicio oficial de operación del piloto.

Mes 5

- Seguimiento operativo.
- Medición de indicadores.
- Evaluación de satisfacción ciudadana.

Mes 6

- Consolidación de resultados.
- Evaluación del cumplimiento de objetivos.
- Formulación de recomendaciones para ampliación a otras dependencias.

Producto Final Esperado

Al finalizar el piloto la Administración Municipal contará con:

- Un modelo funcional de atención virtual de trámites.
- Formularios digitales para radicación ciudadana.
- Flujos automatizados de gestión mediante n8n.
- Bases de datos consolidadas de seguimiento.
- Sistema de semaforización de tiempos de respuesta.

- Dashboard de indicadores en tiempo real.
- Estadísticas de uso y satisfacción ciudadana.
- Informe técnico de resultados y recomendaciones para escalamiento institucional.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones

La implementación del Plan Piloto de Atención Virtual de Trámites representa una oportunidad para fortalecer la estrategia institucional de racionalización de trámites mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que faciliten la interacción entre la ciudadanía y la Administración Municipal.

La propuesta permite avanzar en la simplificación de procesos, la optimización de recursos y la mejora de la experiencia del ciudadano, promoviendo mecanismos de atención más accesibles, ágiles y eficientes.

La utilización de formularios digitales, automatizaciones mediante n8n, bases de datos estructuradas y sistemas de seguimiento permitirá reducir actividades operativas repetitivas, mejorar la calidad de la información recibida por las dependencias y fortalecer los mecanismos de control sobre los tiempos de respuesta.

El piloto también permitirá generar información estadística confiable para la toma de decisiones, facilitando la medición de indicadores de gestión, oportunidad y satisfacción ciudadana, así como la identificación de oportunidades de mejora en los procesos institucionales.

La implementación de un Dashboard de Seguimiento y Analítica proporcionará una herramienta moderna para visualizar en tiempo real el comportamiento de los trámites, monitorear el cumplimiento de los tiempos establecidos en el SUIT y fortalecer los ejercicios de transparencia, rendición de cuentas y control interno.

Adicionalmente, la estrategia permitirá evaluar el impacto real de los canales virtuales sobre la atención ciudadana, identificando los trámites con mayor potencial de digitalización y las condiciones necesarias para ampliar progresivamente el modelo a otras dependencias de la Administración Municipal.

El proyecto se desarrolla bajo un enfoque de sostenibilidad tecnológica, utilizando herramientas de bajo costo y fácil administración, sin requerir inicialmente inversiones asociadas a plataformas de Inteligencia Artificial, lo que favorece su viabilidad técnica, operativa y financiera.

Finalmente, el Plan Piloto constituye una base sólida para avanzar en los procesos de transformación digital de la Alcaldía Municipal de El Rosal, fortaleciendo la eficiencia administrativa y mejorando la prestación de servicios a la comunidad.

10.2 Recomendaciones


1. Iniciar el piloto con aquellos trámites de la Secretaría de Gobierno que presenten mayores posibilidades de estandarización y menor complejidad jurídica o técnica.
2. Realizar una caracterización detallada de cada trámite antes de su incorporación al modelo virtual, identificando riesgos, restricciones normativas y oportunidades de mejora.
3. Implementar progresivamente los canales digitales, iniciando con formularios web y mecanismos de automatización que permitan validar el funcionamiento del modelo antes de ampliar su alcance.
4. Garantizar la capacitación de los funcionarios responsables de la gestión de trámites para asegurar la adecuada utilización de las herramientas tecnológicas implementadas.
5. Fortalecer los mecanismos de seguimiento mediante indicadores de gestión, sistemas de semaforización y tableros de control que permitan monitorear permanentemente el desempeño del piloto.
6. Utilizar la información recopilada para identificar cuellos de botella, oportunidades de simplificación y nuevas acciones de racionalización de trámites.
7. Mantener mecanismos permanentes de evaluación de la satisfacción ciudadana con el fin de incorporar mejoras continuas a los procesos de atención.
8. Socializar periódicamente los resultados obtenidos con funcionarios, directivos, ciudadanía y organismos de control, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana.
9. Evaluar al finalizar el piloto la posibilidad de ampliar la estrategia a otras dependencias de la Administración Municipal, priorizando aquellos trámites con mayor demanda ciudadana.
10. Analizar en una fase posterior la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial para fortalecer la orientación al ciudadano, la búsqueda de trámites y la automatización de procesos, una vez se cuente con evidencia suficiente sobre la efectividad del modelo implementado.

Cierre


La atención virtual de trámites constituye una herramienta estratégica para modernizar la gestión pública, acercar la Administración Municipal a la ciudadanía y fortalecer el cumplimiento de los principios de eficiencia, transparencia, accesibilidad y mejora continua. Su implementación permitirá consolidar un modelo de atención más ágil, medible y orientado al ciudadano, alineado con los objetivos de la Política de Racionalización de Trámites y los procesos de transformación digital de la Alcaldía Municipal de El Rosal.

Anexos.


Flujo de trabajo Principal - Automatizada



Consola de Atención




Ticket de Radicado y de Nuevo Tramite



Ciudadano



Dependencia



Respuestas

Tramite Aprobado



Verificación del Tramite



Documento Entregado

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSAL

Secretaría General y de Gobierno

El Rosal, Cundinamarca, miércoles, 17 de junio de 2026

Señor(a): **1** Identificación: CC No. 93436066 Dirección: Calle 44B

Asunto: Resultado de evaluación del trámite — **Certificado de residencia**

Radicado No.: ER-20260617-6191

En atención a la solicitud presentada por 1, relacionada con el trámite Certificado de residencia, la **Secretaría General y de Gobierno** de la Alcaldía Municipal de El Rosal procedió a realizar el análisis de la información suministrada.

INFORMACIÓN ADICIONAL APORTADA POR EL SOLICITANTE

El ciudadano(a) suministró los siguientes datos específicos para el trámite:

No se registraron datos adicionales.

DOCUMENTOS ANEXADOS

El ciudadano(a) relaciona los siguientes documentos como soporte de su solicitud:

1. Screenshot_2026-06-17-06-31-50-629_com.android.chrome.jpg

2. Screenshot_2026-06-16-21-06-35-026_com.whatsapp.jpg

ANÁLISIS DE LA SOLICITUD

Una vez verificada la documentación aportada por el solicitante, se evidenció el cumplimiento de los requisitos establecidos para el trámite de Certificado de residencia, conforme a los lineamientos institucionales del Municipio de El Rosal. La información fue analizada bajo el principio de buena fe y se constató que los documentos presentados son válidos, vigentes y suficientes para dar curso a la actuación administrativa solicitada.

ALCALDIA EL ROSAL CUNDINAMARCA

Alcaldía Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 4-47 40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 0525

DECISIÓN ADMINISTRATIVA

Como resultado del análisis efectuado, esta dependencia determina:

APROBAR el trámite Certificado de residencia

MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN

Se evidencia el cumplimiento de los requisitos documentales, técnicos, legales y procedimentales exigidos para el trámite solicitado. La solicitud reúne las condiciones necesarias establecidas en la normativa vigente, razón por la cual resulta procedente continuar con la actuación administrativa correspondiente y expedir el documento o respuesta oficial que aplique.

FUNDAMENTO NORMATIVO

SI

NOTIFICACIÓN

La presente comunicación se expide para conocimiento del interesado y se entenderá como respuesta dentro del procedimiento administrativo correspondiente.

Cordialmente,

Secretaría General y de Gobierno

DOCUMENTO GENERADO ELECTRÓNICAMENTE

****

****

El presente documento fue generado a través del Sistema de Trámites en Línea de la entidad y se encuentra firmado electrónicamente mediante un código QR único de verificación. La autenticidad, integridad y origen del documento podrán ser validados en cualquier momento escaneando el código QR incorporado, el cual redireccionará al registro oficial almacenado en los sistemas de información de la entidad.

Este documento no requiere sello ni firma manuscrita para acreditar su validez.