Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

AVANCES EN LA GESTIÓN DE BRECHAS

MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI – MGPTI

Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado Colombiano – MRAE v3.0

Alcaldía Municipal de El Rosal – Cundinamarca – Vigencia 2026

Campo	Descripción
Código	MAE-MGPTI-001
Versión	01
Fecha	2026
Responsable TIC	Luzaira Henao Neira – Jefe de Prensa y TICs
Elaboró	Luis Sandoval Fuentes – Ivan Bermudez – Contratistas TIC's
Revisó / Aprobó	Bibiana González Rojas – Secretaria General y de Gobierno
Marco de referencia	MRAE v3.0 – MGPTI (4 dominios): Contexto Estratégico, Planeación, Ejecución y Control, Cierre
Instrumento base	Instrumento de Evaluación de Madurez MRAE – MinTIC 2023 | Plantilla Hoja de Ruta MAE
Articulación	PETI 2026 – Plan de Acción TI – Decreto 767/2022 – Ley 2294/2023
Vigencia	2026
Clasificación	Público

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción y Marco de Referencia
2. Metodología y Escala de Madurez
3. Resultado Global del MGPTI – El Rosal 2026
4. Dominio: Contexto Estratégico
5. Dominio: Planeación de Proyectos TI
6. Dominio: Ejecución y Control de Proyectos TI
7. Dominio: Cierre de Proyectos TI
8. Consolidado de Brechas y Plan de Cierre
9. Portafolio de Proyectos TI – El Rosal 2026
10. Indicadores de Avance MGPTI
11. Vigencia y Aprobación

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO DE REFERENCIA

El presente documento registra el estado de avance en la gestión de brechas del Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI) de la Alcaldía Municipal de El Rosal, en el marco del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado Colombiano (MRAE v3.0) del MinTIC.

El MGPTI orienta la gestión efectiva de los proyectos con componentes de TI en las entidades públicas, articulando el contexto estratégico, la planeación, la ejecución y control, y el cierre de proyectos bajo metodologías reconocidas, alineadas con el MIPG y el MRAE.

Este informe corresponde al Entregable 03 del habilitador de Arquitectura Empresarial – Máxima Velocidad Fórmula Beta. Complementa los Entregables 01 (MAE) y 02 (MGGTI) con el análisis de la gestión de proyectos TI del municipio.

El municipio de El Rosal ejecuta actualmente proyectos TIC en el marco del PETI 2026, la Política C&TI y el Plan de Tratamiento de Riesgos (PTR 2026), todos con componentes de TI relevantes que deben gestionarse bajo el MGPTI.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

2. METODOLOGÍA Y ESCALA DE MADUREZ

Nivel	Nombre	Descripción
0	Inexistente	No existe evidencia del criterio evaluado.
1	Inicial	Proceso iniciado de forma aislada. Sin metodología formal. Éxito depende de personas.
2	En desarrollo	Proceso estructurándose. Documentación básica disponible. Acciones en ejecución.
3	Definido	Proceso estandarizado e implementado. Metodología formal adoptada.
4	Gestionado	Proceso medido y controlado con indicadores activos.
5	Optimizado	Proceso optimizado continuamente. Entidad referente en gestión de proyectos TI.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

3. RESULTADO GLOBAL DEL MGPTI – EL ROSAL 2026

Dominio MGPTI	Criterios	Puntaje	Máximo	Porcentaje	Nivel	Prioridad
Contexto Estratégico	10	4.0	10	40.0%	**2 – En desarrollo**	**ALTA**
Planeación de Proyectos TI	14	4.5	14	32.1%	**1 – Inicial**	**CRÍTICA**
Ejecución y Control	14	4.0	14	28.6%	**1 – Inicial**	**CRÍTICA**
Cierre de Proyectos TI	8	2.0	8	25.0%	**1 – Inicial**	**ALTA**
TOTAL MGPTI	**46**	**14.5**	**46**	**31.5%**	**1 – INICIAL**	**CRÍTICA**

El Dominio de Contexto Estratégico muestra el mejor desempeño (40%) gracias al PETI 2026 aprobado, la Política C&TI y la articulación con el Plan de Desarrollo. Los dominios de Planeación, Ejecución y Cierre reflejan la ausencia de una metodología formal de proyectos TI.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

4. DOMINIO: CONTEXTO ESTRATÉGICO

Lineamientos que aseguran que los proyectos TI estén alineados con los objetivos estratégicos de la entidad, con la Arquitectura Empresarial y con los instrumentos de planeación institucional (PETI, Plan de Desarrollo, MIPG).

ID	Lineamiento / Criterio	Cal. (0/0.5/1)	Evidencia Actual	Brecha Identificada	Acción de Cierre	Estado
CE-01	Proyectos TI alineados con el PETI	**1**	PETI 2026 contiene las actividades TIC priorizadas. Todos los proyectos TI surgen del PETI.	CERRADA: Proyectos TI alineados con el PETI 2026.	Mantener la actualización del PETI y la alineación de nuevos proyectos.	**Cerrada**
CE-02	Proyectos TI alineados con el Plan de Desarrollo	**1**	PETI 2026 articulado con PDM 'El Rosal Necesita el Cambio' 2024-2027.	CERRADA: Articulación PETI-PDM documentada.	Verificar articulación al actualizar el PETI anualmente.	**Cerrada**
CE-03	Portafolio de proyectos TI definido y priorizado	**0.5**	PETI 2026 lista actividades TIC. Sin portafolio formal con priorización por evaluación de proyectos.	ALTA: Portafolio sin priorización formal. Sin uso de la Plantilla de Evaluación de Proyectos MGPTI.	Formalizar el portafolio de proyectos TI usando la Plantilla de Evaluación de Proyectos (Entregable 08).	**En progreso**
CE-04	Proyectos TI alineados con AE	**0**	Sin articulación formal entre proyectos TI y los dominios del MAE/MGGTI.	ALTA: Proyectos TI sin enfoque de AE. Riesgo de implementar soluciones no alineadas con la arquitectura.	Articular cada proyecto TI del portafolio con los dominios de AE correspondientes.	**Pendiente**
CE-05	Capacidad institucional para gestión de proyectos TI	**0.5**	Jefe TICs y Contratista TIC ejecutan proyectos. Sin PMO ni metodología formal de proyectos.	ALTA: Capacidad limitada. Sin Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) ni roles formales de GP.	Definir la capacidad mínima de gestión de proyectos TI y los roles requeridos (Gestor de Proyectos).	**En progreso**
CE-06	Proyectos TI con modelo de	**0**	Sin modelo de gobierno para proyectos TI.	ALTA: Sin modelo de gobierno. Sin	Definir el modelo de gobierno de proyectos TI	**Pendiente**

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

	gobierno definido		Proyectos se gestionan informalmente.	instancias de toma de decisiones para proyectos TI.	incluyendo el Comité de TI como instancia de aprobación.	
CE-07	Proyectos TI responden a necesidades de grupos de valor	**0.5**	Proyectos de videovigilancia, C&TI y seguridad digital responden a necesidades ciudadanas documentadas.	MEDIA: Alineación con ciudadanos presente pero no formalizada en todos los proyectos.	Incorporar la validación de necesidades de grupos de valor en la ficha de cada proyecto TI.	**En progreso**
CE-08	Lecciones aprendidas de proyectos anteriores consideradas	**0**	Sin registro formal de lecciones aprendidas de proyectos TI anteriores.	ALTA: Sin lecciones aprendidas. Los errores pasados se pueden repetir.	Elaborar el registro de lecciones aprendidas de proyectos TI (Entregable 09 de este reto).	**Pendiente**
CE-09	Innovación tecnológica incorporada en proyectos TI	**0.5**	PETI 2026 referencia tendencias TIC. Proyectos de IoT, WiFi y videovigilancia incluyen innovación.	MEDIA: Innovación presente en algunos proyectos. Sin proceso formal de vigilancia tecnológica.	Formalizar el proceso de incorporación de innovación tecnológica en el ciclo de proyectos TI.	**En progreso**
CE-10	Proyectos TI con gestión de riesgos integrada	**0.5**	PTR 2026 define riesgos de seguridad TI. Sin gestión de riesgos específica por proyecto.	MEDIA: Riesgos de seguridad gestionados. Sin gestión de riesgos de proyecto (alcance, tiempo, costo).	Incluir análisis de riesgos de proyecto (no solo seguridad) en la ficha de cada proyecto TI.	**En progreso**

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

5. DOMINIO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS TI

Lineamientos para la planeación detallada de los proyectos TI, incluyendo la definición del alcance, el cronograma, el presupuesto, los recursos, los riesgos, las comunicaciones y los indicadores de éxito del proyecto.

ID	Lineamiento / Criterio	Cal. (0/0.5/1)	Evidencia Actual	Brecha Identificada	Acción de Cierre	Estado
PL-01	Metodología de gestión de proyectos adoptada	**0**	Sin metodología formal (PMI, Prince2, SCRUM). Proyectos se gestionan de forma ad-hoc.	CRÍTICA: Sin metodología. El éxito de los proyectos depende de las personas, no del proceso.	Adoptar una metodología de gestión de proyectos TI alineada con el MGPTI (PMI simplificado o SCRUM).	**Pendiente**
PL-02	Acta de inicio de proyecto elaborada	**0**	Sin actas de inicio formales para proyectos TI. Los proyectos inician por contrato o instrucción verbal.	CRÍTICA: Sin actas de inicio. Los proyectos comienzan sin alcance, objetivos ni patrocinador definidos.	Elaborar acta de inicio para cada proyecto TI del portafolio 2026 con alcance, objetivos y cronograma.	**Pendiente**
PL-03	Cronograma de proyectos TI definido	**0.5**	PETI 2026 incluye cronograma general de actividades TIC. Sin cronograma detallado por proyecto.	ALTA: Cronograma general insuficiente. Sin EDT, hitos ni ruta crítica por proyecto.	Elaborar cronograma detallado (EDT) para cada proyecto TI del portafolio 2026.	**En progreso**
PL-04	Presupuesto de proyectos TI planificado	**0.5**	PETI 2026 y Plan Anual de Adquisiciones incluyen presupuesto TIC. Sin línea base de costo por proyecto.	ALTA: Sin línea base de costo por proyecto. Sin control presupuestal a nivel de proyecto.	Definir línea base de costo para cada proyecto TI y hacer seguimiento en el SECOP.	**En progreso**
PL-05	Plan de gestión de riesgos de proyecto	**0**	Sin plan de riesgos específico por proyecto (a diferencia del PTR de seguridad que es institucional).	ALTA: Sin gestión de riesgos de proyectos. Riesgos de alcance, tiempo y costo no gestionados.	Incluir análisis y plan de respuesta a riesgos en la ficha de cada proyecto TI.	**Pendiente**

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

PL-06	Plan de comunicaciones de proyectos TI	**0**	Sin plan formal de comunicaciones para proyectos TI. Comunicación ad-hoc por correo o reuniones.	ALTA: Sin plan de comunicaciones. Stakeholders no están informados sistemáticamente.	Elaborar el Plan de Comunicaciones de Proyectos TI (Entregable 07 de este reto).	**Pendiente**
PL-07	Gestión de interesados (stakeholders) definida	**0**	Sin identificación formal de interesados por proyecto. Grupos de valor no mapeados por proyecto.	ALTA: Sin gestión de stakeholders. Riesgo de resistencia o falta de apoyo a proyectos.	Identificar y gestionar los interesados de cada proyecto TI del portafolio 2026.	**Pendiente**
PL-08	Requerimientos de proyectos documentados	**0.5**	Contratos TIC incluyen Términos de Referencia básicos. Sin documento formal de requerimientos.	ALTA: Requerimientos básicos en TOR. Sin documento de requerimientos estructurado.	Elaborar documento de requerimientos para cada proyecto TI usando formato estándar.	**En progreso**
PL-09	Indicadores de éxito de proyectos definidos	**0**	Sin indicadores de éxito (KPIs) definidos por proyecto. No se sabe cuándo un proyecto es exitoso.	ALTA: Sin KPIs de proyecto. El éxito se percibe subjetivamente sin criterios objetivos.	Definir al menos 3 indicadores de éxito (alcance, tiempo, costo) para cada proyecto TI.	**Pendiente**
PL-10	Calidad en proyectos TI planificada	**0**	Sin plan de calidad para proyectos TI. Las pruebas de calidad son básicas e informales.	MEDIA: Sin plan de calidad formal. Riesgo de entregar sistemas con defectos no detectados.	Definir criterios mínimos de calidad para la aceptación de proyectos TI.	**Pendiente**
PL-11	Adquisiciones de proyectos TI planificadas	**0.5**	Plan Anual de Adquisiciones incluye compras TIC. Sin plan de adquisiciones específico por proyecto.	MEDIA: Adquisiciones planificadas a nivel institucional. Sin planificación por proyecto.	Articular el plan de adquisiciones por proyecto TI con el PAA institucional.	**En progreso**
PL-12	Gestión de cambios de proyectos planificada	**0**	Sin proceso formal de gestión de cambios de	ALTA: Sin control de cambios. Proyectos pueden expandir	Definir proceso simple de solicitud y aprobación de	**Pendiente**

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

			alcance, cronograma o costo en proyectos.	su alcance sin control ('scope creep').	cambios para proyectos TI.	
PL-13	Proyectos TI articulados con AE	**0**	Sin articulación formal entre la planeación de proyectos y los productos de AE.	ALTA: Sin integración AE-Proyectos. Los proyectos no se diseñan con criterios de AE.	Incorporar la revisión de AE (dominios afectados) en la fase de planeación de proyectos.	**Pendiente**
PL-14	Documentación de planeación completa	**0**	Sin documentación formal de planeación. Plan de proyecto no existe como documento formal.	CRÍTICA: Sin plan de proyecto. La planeación es verbal o incompleta.	Elaborar plan de proyecto simplificado para cada proyecto TI del portafolio 2026.	**Pendiente**

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

6. DOMINIO: EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS TI

Lineamientos para la ejecución efectiva de los proyectos TI, el seguimiento del cronograma y presupuesto, el control de calidad, la gestión de cambios durante la ejecución y la comunicación con los interesados.

ID	Lineamiento / Criterio	Cal. (0/0.5/1)	Evidencia Actual	Brecha Identificada	Acción de Cierre	Estado
EC-01	Seguimiento al cronograma de proyectos	**0.5**	Seguimiento informal al PETI por parte de Control Interno y TIC. Sin herramienta de gestión.	ALTA: Seguimiento básico e informal. Sin herramienta ni reporte estructurado de avance.	Implementar seguimiento mensual de proyectos TI con informe de avance cronograma/presupuesto.	**En progreso**
EC-02	Control presupuestal de proyectos TI	**0.5**	Seguimiento presupuestal por Secretaría de Hacienda y SECOP. Sin control a nivel de proyecto.	ALTA: Control presupuestal institucional pero no por proyecto TI específico.	Implementar control de costos por proyecto TI articulado con el SECOP y el PAA.	**En progreso**
EC-03	Control de calidad de entregables	**0**	Sin proceso formal de control de calidad de entregables de proyectos TI.	ALTA: Sin control de calidad. Los entregables se aceptan sin criterios objetivos de calidad.	Definir lista de verificación de calidad para los entregables de cada proyecto TI.	**Pendiente**
EC-04	Gestión de cambios durante la ejecución	**0**	Sin proceso formal de control de cambios durante la ejecución de proyectos.	ALTA: Sin control de cambios. Modificaciones al alcance sin evaluación ni aprobación formal.	Implementar registro y aprobación de cambios para proyectos en ejecución.	**Pendiente**
EC-05	Comunicación con stakeholders durante ejecución	**0.5**	Comunicación por correo y reuniones ocasionales. Sin informe de estado formal a interesados.	ALTA: Comunicación informal. Interesados no reciben reportes estructurados de avance.	Emitir informe quincenal o mensual de estado de proyectos TI a los interesados clave.	**En progreso**
EC-06	Gestión de riesgos durante la ejecución	**0**	Sin monitoreo de riesgos durante la ejecución de	ALTA: Sin monitoreo de riesgos. Los	Implementar revisión mensual del registro de	**Pendiente**

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

			proyectos. Riesgos gestionados reactivamente.	problemas se atienden cuando ya ocurrieron.	riesgos durante la ejecución de proyectos.	
EC-07	Gestión de proveedores durante ejecución	**0.5**	Supervisión de contratos TIC por el supervisor designado. Sin métricas de ANS formales.	MEDIA: Supervisión contractual básica. Sin ANS medidos ni gestión activa de proveedores.	Implementar ANS en contratos TIC y hacer seguimiento mensual del cumplimiento.	**En progreso**
EC-08	Registro de incidentes de proyecto	**0**	Sin registro formal de incidentes o problemas durante la ejecución de proyectos.	MEDIA: Sin registro de incidentes de proyecto. Problemas no se documentan para aprender.	Implementar registro de incidentes de proyecto articulado con lecciones aprendidas.	**Pendiente**
EC-09	Informes de avance de proyectos	**0**	Sin informes formales de avance de proyectos TI. El Jefe TICs informa verbalmente.	ALTA: Sin reportes. No existe evidencia documentada del avance de proyectos TI.	Emitir informe mensual de avance de proyectos TI con % avance, indicadores y alertas.	**Pendiente**
EC-10	Aseguramiento de calidad de procesos	**0**	Sin auditorías de calidad de procesos de proyectos TI.	MEDIA: Sin aseguramiento de calidad. Los procesos de proyectos no se auditan.	Incluir los proyectos TI en el plan de auditorías de Control Interno.	**Pendiente**
EC-11	Entregables de proyectos verificados	**0.5**	Verificación básica de entregables con proveedor. Sin protocolo formal de aceptación.	ALTA: Sin protocolo de verificación. Los entregables se aceptan sin criterios objetivos.	Definir protocolo de aceptación de entregables para cada proyecto TI.	**En progreso**
EC-12	Replanificación cuando es necesaria	**0**	Sin proceso formal de replanificación de proyectos ante desviaciones significativas.	MEDIA: Replanificación ad-hoc. Sin criterios para decidir cuándo replannear.	Definir umbrales de desviación que activen la replanificación de proyectos TI.	**Pendiente**
EC-13	TI participa activamente en proyectos institucionales	**0.5**	TIC participa en proyectos de videovigilancia, C&TI,	MEDIA: Participación activa en proyectos propios.	Formalizar la participación de TIC como área transversal en todos los proyectos con componente TI.	**En progreso**

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

			seguridad digital y PETI.	Participación limitada en proyectos de otras dependencias.		
EC-14	Herramientas de gestión de proyectos utilizadas	**0**	Sin herramientas de gestión de proyectos. Seguimiento por hojas de Excel básicas.	ALTA: Sin herramientas. Gestión de proyectos sin soporte tecnológico adecuado.	Adoptar herramienta básica de gestión de proyectos (Trello, Asana, o plantilla MinTIC).	**Pendiente**

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

7. DOMINIO: CIERRE DE PROYECTOS TI

Lineamientos para el cierre formal de los proyectos TI, incluyendo la transferencia al equipo de operación, la documentación de lecciones aprendidas, la evaluación de resultados y la actualización de los instrumentos de AE.

ID	Lineamiento / Criterio	Cal. (0/0.5/1)	Evidencia Actual	Brecha Identificada	Acción de Cierre	Estado
CI-01	Acta de cierre de proyecto elaborada	**0**	Sin actas de cierre formales para proyectos TI completados. Los proyectos terminan sin cierre.	ALTA: Sin cierre formal. Los proyectos no se cierran institucionalmente.	Elaborar acta de cierre para cada proyecto TI completado incluyendo aceptación de entregables.	**Pendiente**
CI-02	Lecciones aprendidas documentadas	**0**	Sin registro de lecciones aprendidas de proyectos TI. El conocimiento se pierde.	CRÍTICA: Sin lecciones aprendidas. Los errores se repiten y los éxitos no se replican.	Elaborar el Registro de Lecciones Aprendidas de Proyectos TI (Entregable 09).	**Pendiente**
CI-03	Resultados del proyecto evaluados	**0**	Sin evaluación formal de resultados de proyectos TI. No se mide si los proyectos lograron sus objetivos.	ALTA: Sin evaluación de resultados. No se puede demostrar el valor generado por los proyectos.	Implementar evaluación post-proyecto con indicadores de impacto para proyectos TI cerrados.	**Pendiente**
CI-04	Transferencia a operación documentada	**0**	Sin proceso formal de transferencia de proyectos al equipo de operación.	ALTA: Sin transferencia formal. Sistemas y soluciones quedan sin responsable de operación claro.	Documentar el proceso de transferencia a operación con manual de usuario y soporte.	**Pendiente**
CI-05	AE actualizada al cierre del proyecto	**0**	Sin proceso de actualización de AE al cierre de proyectos. Los cambios no se reflejan en la arquitectura.	ALTA: AE no se actualiza. Los productos de AE quedan desactualizados tras cada proyecto.	Incluir la actualización del repositorio de AE como tarea de cierre de cada proyecto TI.	**Pendiente**
CI-06	Repositorio actualizado con entregables del proyecto	**0**	Sin repositorio de AE. Los entregables de proyectos no se	ALTA: Sin repositorio. Los entregables se pierden o quedan	Implementar repositorio de AE e incluir los entregables de proyectos como	**Pendiente**

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

			archivan de forma centralizada.	en equipos personales.	parte del repositorio.	
CI-07	Evaluación de beneficios post-implementación	**0**	Sin evaluación de beneficios post-implementación de proyectos TI.	MEDIA: Sin evaluación de beneficios. No se puede demostrar el ROI de las inversiones TIC.	Implementar evaluación de beneficios 3 meses después del cierre de proyectos TI críticos.	**Pendiente**
CI-08	Información de cierre reportada al portafolio	**0**	Sin reporte de cierre al portafolio de proyectos. El portafolio no se actualiza al cerrar proyectos.	MEDIA: Sin actualización del portafolio. El estado del portafolio es desconocido.	Actualizar el portafolio de proyectos TI al cierre de cada proyecto con estado final y resultados.	**Pendiente**

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

8. CONSOLIDADO DE BRECHAS MGPTI Y PLAN DE CIERRE

ID	Brecha	Dominio	Nivel	Acción Prioritaria	Responsable	Plazo	Estado
B-MGPTI-01	Sin metodología formal de gestión de proyectos TI	Planeación	CRÍTICA	Adoptar metodología PMI simplificada o SCRUM	TIC	Q1 2026	**Pendiente**
B-MGPTI-02	Sin actas de inicio ni cierre de proyectos	Planeación / Cierre	CRÍTICA	Elaborar actas de inicio y cierre para proyectos 2026	TIC	Q1 2026	**Pendiente**
B-MGPTI-03	Sin lecciones aprendidas documentadas	Cierre	CRÍTICA	Elaborar Registro Lecciones Aprendidas (E09)	TIC	Q1 2026	**Pendiente**
B-MGPTI-04	Sin plan de comunicaciones de proyectos TI	Planeación	ALTA	Elaborar Plan Comunicaciones Proyectos TI (E07)	TIC	Q1 2026	**Pendiente**
B-MGPTI-05	Sin portafolio priorizado de proyectos TI	Contexto Estratégico	ALTA	Priorizar proyectos con Plantilla Evaluación (E08)	TIC	Q1 2026	**En progreso**
B-MGPTI-06	Sin indicadores de éxito por proyecto	Planeación / Ejecución	ALTA	Definir KPIs para cada proyecto del portafolio	TIC	Q2 2026	**Pendiente**
B-MGPTI-07	Sin informes formales de avance de proyectos	Ejecución y Control	ALTA	Emitir informe mensual de avance de proyectos TI	TIC	Q1 2026	**Pendiente**
B-MGPTI-08	Sin transferencia formal a operación	Cierre	ALTA	Documentar proceso de transferencia a operación	TIC	Q2 2026	**Pendiente**
B-MGPTI-09	Sin evaluación de resultados post-proyecto	Cierre	ALTA	Implementar evaluación post-proyecto con KPIs	TIC	Q2 2026	**Pendiente**
B-MGPTI-10	Sin herramientas de gestión de proyectos	Ejecución y Control	ALTA	Adoptar herramienta básica de gestión de proyectos	Contratista TIC	Q1 2026	**Pendiente**

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

9. PORTAFOLIO DE PROYECTOS TI – EL ROSAL 2026

Proyectos TI activos o en planificación para la vigencia 2026, articulados con el PETI 2026 y el Marco Estratégico C&TI (CI-ME-001):

No.	Proyecto TI	Dominio AE	Prioridad	Presupuesto Est. (COP)	Estado	Eje PETI 2026
P-01	Firewall perimetral + segmentación red	Arq. Tecnología / Seguridad	**CRÍTICA**	$8M – $15M	En planeación	Seguridad Digital
P-02	Gestión centralizada de parches (WSUS)	Arq. Tecnología / Seguridad	**ALTA**	$2M – $4M	En planeación	Seguridad Digital
P-03	Esquema backups 3-2-1	Arq. Tecnología / Continuidad	**ALTA**	$3M – $6M	En ejecución	Seguridad Digital
P-04	Inventario y clasificación activos de datos	Arq. Información / Datos	**ALTA**	$1M	En ejecución	Gestión Información
P-05	Portal de datos abiertos (≥10 conjuntos)	Arq. Información / Transparencia	**ALTA**	$2M	En planeación	Datos Abiertos
P-06	Completar conectividad 100% institucional	Arq. Tecnología / Conectividad	**ALTA**	$5M – $10M	En ejecución	Conectividad
P-07	Ampliar zonas WiFi comunitarias (≥5 nuevas)	Arq. Tecnología / C&TI	**ALTA**	$5M – $8M	En planeación	Ciudad Inteligente
P-08	Completar videovigilancia 34 JAC	Arq. SI / Seguridad Ciudadana	**ALTA**	$10M – $20M	En ejecución	Seguridad Ciudadana
P-09	Actualización 100% trámites en SUIT	Arq. SI / Servicios Digitales	**ALTA**	$1M	En ejecución	Servicios Digitales
P-10	Capacitación digital 80% funcionarios	Uso y Apropiación / Talento	**MEDIA**	$2M – $3M	En ejecución	Talento Digital

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

10. INDICADORES DE AVANCE MGPTI

Indicador	Línea Base 2026	Meta Q2 2026	Meta Q4 2026	Meta 2027	Frecuencia
Puntaje global MGPTI (46 criterios)	14.5 / 46 (31.5%)	18 / 46 (39%)	25 / 46 (54%)	38 / 46 (83%)	Semestral
Nivel de madurez MGPTI global	1 – Inicial	1-2 (Inicial/Desarrollo)	2 – En desarrollo	3 – Definido	Anual
Proyectos TI con acta de inicio	0 de 10	5 de 10	10 de 10	10 de 10	Mensual
Proyectos con informe de avance mensual	0 de 10	3 de 10	10 de 10	10 de 10	Mensual
Proyectos con lecciones aprendidas	0	0	5	10	Trimestral
Brechas CRÍTICAS MGPTI cerradas	0 de 3	1 de 3	3 de 3	3 de 3	Trimestral
% ejecución presupuestal proyectos TI 2026	0%	30%	≥70%	≥85%	Trimestral

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

11. VIGENCIA Y APROBACIÓN

El presente informe de brechas MGPTI tiene vigencia 2026, se actualiza semestralmente y sirve como evidencia para el FURAG del habilitador de Arquitectura Empresarial.

JORGE MIKAN SALGADO	**BIBIANA GONZALEZ ROJAS**
Alcalde Municipal de El Rosal	Secretaria General y de Gobierno

Ref: MRAE v3.0 MinTIC 2023 | PETI 2026 | Decreto 767/2022 | Maxima Velocidad Formula Beta