Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – TI

Plantilla de Evaluación de Proyectos – MRAE v3.0 | MGPTI

Alcaldía Municipal de El Rosal – Cundinamarca – Vigencia 2026

Campo	Descripción
Código	MAE-PP-001
Versión	01
Fecha	2026
Responsable	Luzaira Henao Neira – Jefe de Prensa y TICs / Gestora de Proyectos TI
Elaboró	Luis Sandoval Fuentes – Ivan Bermudez – Contratista TIC's
Revisó / Aprobó	Bibiana González Rojas – Secretaria General y de Gobierno
Marco de referencia	MRAE v3.0 – MGPTI (Contexto Estratégico) | Plantilla Evaluación MinTIC
Metodología	3 criterios: Impacto en Capacidades (40%) + Capacidad de Ejecución (35%) + Ganancias Rápidas (25%)
Proyectos evaluados	17 proyectos: 10 del portafolio PETI 2026 + 7 proyectos AE
Vigencia	2026
Clasificación	Público

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción y Metodología de Priorización
2. Criterios de Evaluación y Pesos
3. Definición de la Escala de Valoración
4. Plantilla de Evaluación de Proyectos TI
5. Resultados de la Evaluación – Ranking Priorizado
6. Análisis por Cuadrante Estratégico
7. Portafolio Priorizado 2026 – Plan de Ejecución
8. Proyectos Diferidos 2027-2028
9. Consideraciones para la Toma de Decisiones
10. Vigencia y Aprobación

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN

El presente documento de Priorización de Proyectos TI aplica la Plantilla de Evaluación de Proyectos del MRAE v3.0 (MinTIC) al portafolio de proyectos TI de la Alcaldía Municipal de El Rosal para determinar el orden de ejecución óptimo, considerando el impacto institucional, la capacidad de ejecución disponible y la posibilidad de obtener resultados rápidos.

La priorización responde al lineamiento CE-03 del Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI) que exige un portafolio de proyectos TI definido y priorizado, y cierra la Brecha B-MGPTI-05 identificada en el diagnóstico de madurez.

La metodología utilizada es la misma de la Plantilla oficial de Evaluación de Proyectos del MinTIC (archivo 7_MAE_Hoja_de_ruta_Evaluacion_de_Proyectos.xlsx), con tres criterios ponderados: Impacto en las capacidades de la entidad (40%), Capacidad de ejecución del proyecto (35%) y Ganancias rápidas (25%).

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PESOS

Criterio	Peso	Descripción	Qué se evalúa
1. Impacto en las Capacidades de la Entidad	40%	Mide el nivel de aporte del proyecto al fortalecimiento de las capacidades misionales, tecnológicas e institucionales de la Alcaldía.	Alineación estratégica; Cierre de brechas MRAE; Impacto ciudadano; Habilitación de otros proyectos.
2. Capacidad de Ejecución del Proyecto	35%	Evalúa la viabilidad de ejecutar el proyecto con los recursos humanos, financieros y técnicos disponibles.	Disponibilidad presupuestal; Competencias del equipo TIC; Complejidad técnica; Riesgo de implementación.
3. Ganancias Rápidas (Quick Wins)	25%	Valora la posibilidad de obtener resultados concretos y visibles en el corto plazo (≤ 6 meses).	Tiempo de implementación; Visibilidad ciudadana; Impacto inmediato; Facilidad de demostración de valor.
TOTAL	**100%**	**Puntaje máximo por proyecto: 15 puntos (5 × 3 criterios ponderados)**	**Convenciones MinTIC: 0=nulo, 1=muy bajo, 2=bajo, 3=medio, 4=alto, 5=muy alto**

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

3. DEFINICIÓN DE LA ESCALA DE VALORACIÓN

Valor	Nivel	Descripción
5	Muy Alto	El proyecto tiene un impacto o viabilidad excepcional en este criterio.
4	Alto	El proyecto tiene un impacto o viabilidad alto y claro en este criterio.
3	Medio	El proyecto tiene un impacto o viabilidad moderado en este criterio.
2	Bajo	El proyecto tiene un impacto o viabilidad limitado en este criterio.
1	Muy Bajo	El proyecto tiene impacto o viabilidad muy bajo en este criterio.
0	Nulo	El proyecto no tiene impacto o viabilidad en este criterio.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

4. PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS TI

Evaluación de los 17 proyectos del portafolio TI 2026 aplicando los 3 criterios con sus pesos correspondientes. Puntaje máximo ponderado: 15 puntos. (Fuente: Plantilla Evaluación de Proyectos MRAE MinTIC)

ID	Proyecto TI	C1: Impacto Capacidades (Peso 40%)	C2: Capacidad Ejecución (Peso 35%)	C3: Ganancias Rápidas (Peso 25%)	Total (suma 0-15)	Total Ponderado	Justificación Breve
AE-P01	Adopción MRAE + Grupo AE	**5**	**5**	**5**	**15**	**5.0**	Sin costo. Base de todo el reto AE. Resultado inmediato (acto administrativo).
AE-P02	Repositorio AE Fase 1 (Drive/SharePoint)	**4**	**5**	**5**	**14**	**4.6**	Sin costo. Alta capacidad (herramienta ya disponible). Implementación inmediata.
P-03	Esquema backups 3-2-1	**5**	**4**	**4**	**13**	**4.4**	Fundamental para continuidad. Implementación rápida. Resultado inmediato.
P-10	Capacitación digital 80% funcionarios	**4**	**5**	**4**	**13**	**4.35**	Habilitador de adopción TI. Alta factibilidad. Resultado progresivo y medible.
AE-P06	Diagrama arquitectura de red	**4**	**5**	**4**	**13**	**4.35**	Bajo costo. Alta ejecución. Resultado útil en 2-3 semanas.
P-02	Gestión centralizada de parches (WSUS)	**5**	**4**	**3**	**12**	**4.15**	Alta prioridad PSPI. Ejecutable con contratista. Resultado rápido y medible.
P-04	Inventario y clasificación activos de datos	**4**	**5**	**3**	**12**	**4.1**	Base para AE y gobierno datos. Alta capacidad ejecución. Resultado en 1-2 meses.
P-08	Videovigilancia 34 JAC + Centro Monitoreo	**5**	**3**	**4**	**12**	**4.05**	Muy alta demanda ciudadana. En ejecución. Alta visibilidad política.
P-09	Actualización 100% trámites en SUIT	**4**	**4**	**4**	**12**	**4.0**	Obligación legal. Alta capacidad. Resultado

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

							medible por trámite actualizado.
P-06	Completar conectividad 100% instituciones	**5**	**3**	**3**	**11**	**3.8**	Habilitador clave de servicios digitales. Complejidad logística. Resultados graduales.
P-05	Portal de datos abiertos (≥10 conjuntos)	**4**	**4**	**3**	**11**	**3.75**	Impacto en transparencia. Factible con herramientas disponibles. Publicación rápida.
AE-P08	Capacitación Grupo AE (MRAE+TOGAF)	**4**	**4**	**3**	**11**	**3.75**	Base metodológica del proceso AE. Factible online. Resultado en 1-2 meses.
AE-P05	Portafolio SI + fichas técnicas	**4**	**4**	**3**	**11**	**3.75**	Base del dominio SI en el MAE. Factible con contratista. Resultado en 1-2 meses.
P-07	Ampliar WiFi comunitario (≥5 zonas)	**4**	**3**	**4**	**11**	**3.65**	Alto impacto ciudadano. Ejecución por fases. Resultados visibles por cada zona.
P-01	Firewall perimetral + segmentación red	**5**	**3**	**2**	**10**	**3.55**	Crítico para la seguridad. Complejidad técnica media-alta. Resultado visible en 2-3 meses.
AE-P03	AS-IS Dominio Institucional	**4**	**3**	**2**	**9**	**3.15**	Fundamental para AE. Requiere tiempo de análisis. Resultado en 2-3 meses.
AE-P04	AS-IS Dominio Información	**4**	**3**	**2**	**9**	**3.15**	Base del gobierno de datos. Requiere tiempo. Resultado en 2-3 meses.

Convenciones: 5=Muy alto | 4=Alto | 3=Medio | 2=Bajo | 1=Muy bajo | 0=Nulo. Total máximo: 15 puntos. Total ponderado máximo: 5.00.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN – RANKING PRIORIZADO

Puesto	ID	Proyecto TI	Total Simple	Total Ponderado	Prioridad	Año Ejecución	Costo Est.
1	AE-P01	Adopción MRAE + Grupo AE	15	4.9	CRÍTICA	Q1 2026	Sin costo
2	AE-P02	Repositorio AE Fase 1	14	4.65	CRÍTICA	Q1 2026	Sin costo
3	P-03	Esquema backups 3-2-1	13	4.45	CRÍTICA	Q1 2026	$3M–$6M
4	P-09	Actualización 100% trámites SUIT	12	4.0	ALTA	Q1-Q2 2026	$1M
5	P-10	Capacitación digital 80% funcionarios	13	4.25	ALTA	Q1-Q3 2026	$2M–$3M
6	AE-P06	Diagrama arquitectura de red	13	4.25	ALTA	Q1 2026	$500K
7	P-02	Gestión centralizada de parches	12	4.1	ALTA	Q2 2026	$2M–$4M
8	P-04	Inventario activos de datos	12	4.0	ALTA	Q2 2026	$1M
9	AE-P08	Capacitación Grupo AE (MRAE/TOGAF)	11	3.75	ALTA	Q1-Q2 2026	$1M–$2M
10	P-08	Videovigilancia 34 JAC + CM	12	4.1	ALTA	Q2-Q3 2026	$10M–$20M
11	AE-P05	Portafolio SI + fichas técnicas	11	3.75	ALTA	Q2 2026	$1M–$2M
12	P-05	Portal de datos abiertos	11	3.75	ALTA	Q4 2026	$2M
13	P-06	Conectividad 100% instituciones	11	3.8	ALTA	Q2-Q3 2026	$5M–$10M
14	P-07	Ampliar WiFi comunitario	11	3.75	ALTA	Q3-Q4 2026	$5M–$8M
15	P-01	Firewall perimetral	10	3.7	ALTA	Q2-Q3 2026	$8M–$15M
16	AE-P03	AS-IS Dominio Institucional	9	3.35	MEDIA	Q2-Q3 2026	$2M–$3M

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

17	**AE-P04**	AS-IS Dominio Información	**9**	**3.35**	**MEDIA**	Q2-Q3 2026	$2M–$3M

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

6. ANÁLISIS POR CUADRANTE ESTRATÉGICO

Los proyectos se ubican en cuatro cuadrantes según su Impacto (C1) y Capacidad de Ejecución (C2):

Cuadrante	Descripción	Proyectos	Estrategia
CUADRANTE 1 (Alto Impacto + Alta Ejecución) ★ HACER PRIMERO	Proyectos de alto valor y fácil ejecución. Máxima prioridad.	AE-P01, AE-P02, AE-P06, P-02, P-03, P-04, P-09, P-10, AE-P08, AE-P05	Ejecutar en Q1-Q2 2026. Son las victorias tempranas que generan confianza.
CUADRANTE 2 (Alto Impacto + Baja Ejecución) ⚠ PLANIFICAR BIEN	Proyectos de alto valor pero que requieren más recursos o capacidad.	P-01 (Firewall), P-06 (Conectividad), P-08 (Videovigilancia), AE-P03, AE-P04	Planificar cuidadosamente en Q2 2026. Gestionar recursos y capacidad.
CUADRANTE 3 (Bajo Impacto + Alta Ejecución) ◎ CONSIDERAR	Proyectos fáciles de ejecutar pero de menor impacto estratégico.	P-05 (Datos abiertos), P-07 (WiFi comunitario)	Ejecutar en paralelo si los recursos lo permiten o como relleno de capacidad.
CUADRANTE 4 (Bajo Impacto + Baja Ejecución) ✗ DIFERIR	Proyectos de bajo valor y difícil ejecución. Diferir al siguiente período.	Ningún proyecto del portafolio 2026 cae en este cuadrante.	No aplica para el portafolio actual. Revisar en actualización anual.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

7. PORTAFOLIO PRIORIZADO 2026 – PLAN DE EJECUCIÓN

Los 15 proyectos seleccionados para ejecución en 2026 ordenados por prioridad y cronograma:

Puesto	ID	Proyecto	Q1	Q2	Q3	Q4	Responsable	Presupuesto
1	AE-P01	Adopción MRAE + Grupo AE	•				Alcaldía/TIC	Sin costo
2	AE-P02	Repositorio AE Fase 1	•				Contratista TIC	Sin costo
3	P-03	Esquema backups 3-2-1	•				Contratista TIC	$3M–$6M
4	P-09	Trámites SUIT 100%	•	•			TIC + Dependencias	$1M
5	P-10	Capacitación digital	•	•	•		TIC + RRHH	$2M–$3M
6	AE-P06	Diagrama arquitectura red	•				Contratista TIC	$500K
7	P-02	Gestión parches WSUS		•	•		Contratista TIC	$2M–$4M
8	P-04	Inventario activos datos		•	•		Contratista TIC	$1M
9	AE-P08	Capacitación AE	•	•			RSI AE	$1M–$2M
10	P-08	Videovigilancia JAC		•	•	•	Sec. Gobierno	$10M–$20M
11	AE-P05	Portafolio SI		•			Contratista TIC	$1M–$2M
12	P-05	Portal datos abiertos				•	RSI TIC	$2M
13	P-06	Conectividad institucional		•	•		TIC + Sec. Gobierno	$5M–$10M
14	P-07	WiFi comunitario			•	•	TIC + Sec. Gobierno	$5M–$8M
15	P-01	Firewall perimetral		•	•		Contratista TIC	$8M–$15M

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

8. PROYECTOS DIFERIDOS 2027-2028

ID	Proyecto	Total Ponderado	Razón del Diferimiento	Año Objetivo
AE-P03	AS-IS Dominio Institucional	3.35	Requiere que el Grupo AE esté capacitado y el repositorio activo. Prerrequisito: AE-P01, AE-P02, AE-P08.	Q2-Q3 2026 (inmediato post-prerrequisitos)
AE-P04	AS-IS Dominio Información	3.35	Requiere inventario de datos (P-04) y portafolio SI (AE-P05) como insumos previos.	Q3-Q4 2026 (tras P-04 y AE-P05)
AE-P09	TO-BE 5 dominios MAE	4.00*	Requiere AS-IS completo en todos los dominios como prerrequisito.	Q1-Q2 2027
AE-P10	Estrategia de nube institucional	3.80*	Requiere inventario TIC completo y AS-IS tecnología como base.	Q1 2027
AE-P11	Gobierno información + datos maestros	3.70*	Requiere inventario de datos completo y modelo de información AS-IS.	Q2 2027
AE-P12	Integración entre sistemas	3.50*	Alta complejidad técnica. Requiere portafolio SI y gobierno de datos previos.	Q3 2027
AE-P13 al P17	Proyectos AE 2028-2029	Varios	Corresponden al ciclo de consolidación y optimización de la AE.	2028-2029

** Total ponderado estimado para proyectos 2027. Los proyectos AE-P03 y AE-P04 se inician en 2026 después de cumplir sus prerrequisitos (no son diferidos, sino secuenciados).*

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

9. CONSIDERACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES

- La priorización indica el orden de atención, no la ejecución exclusiva de un proyecto a la vez. Varios proyectos pueden ejecutarse en paralelo si los recursos lo permiten.
- Los proyectos AE-P01 y AE-P02 son prerrequisitos absolutos: sin adopción MRAE y sin repositorio, los demás proyectos AE no tienen base institucional.
- El Comité Institucional de TI debe revisar esta priorización trimestralmente y ajustarla según el avance real, cambios presupuestales o nuevas necesidades institucionales.
- Se recomienda asegurar el presupuesto para los 5 primeros proyectos del ranking en el Plan Anual de Adquisiciones antes de iniciar la ejecución de proyectos de mayor inversión.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

10. VIGENCIA Y APROBACIÓN

El presente documento de Priorización de Proyectos TI tiene vigencia durante 2026, se actualiza trimestralmente por el Comité TI y serve como instrumento de gobierno para la toma de decisiones sobre el portafolio de proyectos tecnológicos.

JORGE MIKAN SALGADO	**BIBIANA GONZALEZ ROJAS**
Alcalde Municipal de El Rosal	Secretaria General y de Gobierno

Ref: MRAE v3.0 – MGPTI Lineamiento CE-03 | Plantilla Evaluacion Proyectos MinTIC | PETI 2026 | Maxima Velocidad Formula Beta