Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

# PLAN DE COMUNICACIONES

## PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – TI

**Marco de Referencia MRAE v3.0 – MGPTI | Dominio: Planeación de Proyectos TI**

**Alcaldía Municipal de El Rosal – Cundinamarca – Vigencia 2026**

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Código** | MAE-PC-001 |
| **Versión** | 01 |
| **Fecha** | 2026 |
| **Responsable** | Luzaira Henao Neira – Jefe de Prensa y TICs / Gestora de Proyectos TI |
| **Elaboró** | Luis Sandoval Fuentes – Ivan Bermudez -Contratista TIC's |
| **Revisó / Aprobó** | Bibiana González Rojas – Secretaria General y de Gobierno |
| **Marco de referencia** | MRAE v3.0 – MGPTI (Planeación) \| PMI PMBOK (Plan de Comunicaciones) |
| **Aplica a** | Todos los proyectos TI activos o en planificación – Portafolio 2026 |
| **Articulación** | MAE-MGPTI-001 (Brechas E03) \| MAE-HR-001 (Hoja de Ruta AE) \| PETI 2026 |
| **Vigencia** | 2026 |
| **Clasificación** | Público |

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

## TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción y Objetivo
2. Alcance del Plan de Comunicaciones
3. Identificación de Interesados (Stakeholders)
4. Principios de Comunicación en Proyectos TI
5. Canales y Medios de Comunicación
6. Matriz de Comunicaciones por Proyecto
7. Plan de Comunicaciones Detallado – Portafolio 2026
8. Plantillas de Comunicación
9. Protocolo de Escalamiento
10. Indicadores del Plan de Comunicaciones
11. Vigencia y Aprobación

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

## 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

El Plan de Comunicaciones de Proyectos de TI de la Alcaldía Municipal de El Rosal define los mecanismos, canales, responsables, frecuencias y formatos para comunicar de manera efectiva el avance, los resultados y los cambios de los proyectos TI del portafolio 2026, garantizando que todos los interesados estén informados oportunamente.

Este plan responde al lineamiento PL-06 del Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI) del MRAE v3.0 y al proceso de Planificación de las Comunicaciones del estándar PMI PMBOK. Cierra la Brecha B-MGPTI-04 identificada en el diagnóstico de madurez.

Una comunicación efectiva en proyectos TI reduce la resistencia al cambio, genera confianza en la gestión, facilita la toma de decisiones informadas y contribuye al éxito de la implementación tecnológica.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

## 2. ALCANCE DEL PLAN DE COMUNICACIONES

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Proyectos cubiertos** | Todos los proyectos del Portafolio TI 2026 (P-01 al P-10 identificados en el MGPTI) |
| **Tipos de comunicación** | Informativa (avance), Decisional (aprobaciones), De gestión del cambio (adopción), De riesgo (alertas) |
| **Audiencias** | Alta dirección, Comité TI, Líderes de proceso, Funcionarios, Ciudadanía, MinTIC |
| **Período** | Vigencia 2026 – Actualización anual |
| **Canales** | Correo institucional, reuniones, WhatsApp institucional, redes sociales, informes formales, carteleras |

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

## 3. IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

| ID | Interesado / Grupo | Rol en los Proyectos TI | Nivel de Interés | Nivel de Influencia | Necesidad de Información |
|---|---|---|---|---|---|
| **STK-01** | Alcalde Municipal (Jorge Mikan Salgado) | Patrocinador ejecutivo. Aprueba recursos y proyectos estratégicos. | Alto | Muy Alta | Informes ejecutivos mensuales. Alertas ante desviaciones críticas. |
| **STK-02** | Secretaria General y de Gobierno (Bibiana González Rojas) | Revisora y aprobadora de documentos TI. Coordinadora interinstitucional. | Alto | Alta | Informes de avance quincenales. Documentos para aprobación. |
| **STK-03** | Jefe de Prensa y TICs (Luzaira Henao Neira) | Gerente de proyectos TI. Responsable de la ejecución. | Muy Alto | Alta | Información diaria de avance. Dashboards de estado. |
| **STK-04** | Contratista TIC (Luis Sandoval Fuentes) | Ejecutor técnico de proyectos TI. Implementador. | Alto | Media | Requerimientos técnicos. Retroalimentación inmediata. |
| **STK-05** | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Supervisa el cumplimiento de proyectos estratégicos. | Medio | Alta | Informes trimestrales de avance. Indicadores FURAG. |
| **STK-06** | Secretarías y Dependencias | Usuarios finales de los sistemas y servicios TI. | Medio | Media | Comunicados de cambios. Capacitaciones. Manuales de usuario. |
| **STK-07** | Control Interno | Auditor del cumplimiento de proyectos TI. | Medio | Media | Informes semestrales. Evidencias de cumplimiento. |
| **STK-08** | Ciudadanía / Usuarios externos | Receptores de los servicios digitales del municipio. | Alto | Baja | Comunicados en redes sociales. Portal web. Campañas digitales. |
| **STK-09** | MinTIC / Gobernación | Entidad rectora y fuente de recursos TIC. | Bajo | Alta | Reportes FURAG. Formulario MMMCTIC. Informes de avance. |
| **STK-10** | Proveedores TIC | Ejecutores de contratos TIC. Soporte técnico. | Medio | Media | Requerimientos técnicos. ANS. Actas de seguimiento. |

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

## 4. PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN EN PROYECTOS TI

| Principio | Descripción |
|---|---|
| **Oportunidad** | La información se comunica en el momento adecuado para permitir la toma de decisiones a tiempo. |
| **Claridad** | El mensaje es comprensible para la audiencia objetivo, adaptando el lenguaje técnico o no técnico según corresponda. |
| **Exactitud** | La información comunicada es veraz, completa y verificada antes de ser distribuida. |
| **Pertinencia** | Se comunica solo la información necesaria a cada audiencia, evitando sobrecarga de información. |
| **Canal apropiado** | Se utiliza el canal más efectivo para cada tipo de mensaje y audiencia. |
| **Retroalimentación** | Se habilitan mecanismos para que los interesados puedan responder, preguntar y aportar. |
| **Registro** | Toda comunicación relevante de proyectos queda documentada para trazabilidad y auditoría. |
| **Proactividad** | Se comunica proactivamente, especialmente ante riesgos, cambios o desviaciones, sin esperar a ser preguntado. |

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

## 5. CANALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

| Canal / Medio | Descripción | Uso en Proyectos TI | Audiencia Principal | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| **Correo institucional (@elrosal.gov.co)** | Canal formal de comunicación escrita. | Informes de avance, alertas, solicitudes, actas. | Todos los interesados | Según necesidad |
| **Reuniones presenciales o virtuales** | Sesiones de trabajo para revisión y decisión. | Comité TI, reuniones de seguimiento, talleres de capacitación. | STK-01 al STK-07 | Semanal/Mensual |
| **WhatsApp institucional** | Mensajería instantánea para comunicación ágil. | Alertas urgentes, coordinación operativa, actualizaciones rápidas. | STK-03, STK-04, STK-06 | Diario |
| **Portal web institucional** | Sitio web oficial de la Alcaldía. | Publicación de proyectos, avances, datos abiertos, noticias TIC. | STK-08 (ciudadanía) | Mensual |
| **Redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, X)** | Canales digitales ciudadanos. | Comunicados de nuevos servicios digitales, campañas de uso y apropiación. | STK-08 (ciudadanía) | Semanal |
| **Informe ejecutivo formal** | Documento PDF/Word con resumen ejecutivo del avance. | Reporte mensual al Alcalde. Reporte trimestral al Comité. | STK-01, STK-02, STK-05 | Mensual/Trimestral |
| **Cartelera institucional** | Comunicación interna en instalaciones físicas. | Comunicados de capacitaciones, cambios en sistemas, nuevos servicios. | STK-06 (funcionarios) | Según necesidad |
| **FURAG / Sistemas nacionales** | Plataformas de reporte nacional. | Reporte de avances TI al FURAG, SECOP, SUIT. | STK-09 (MinTIC) | Según plazos nacionales |

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

## 6. MATRIZ DE COMUNICACIONES POR PROYECTO

Comunicaciones requeridas para cada proyecto del portafolio TI 2026:

| Proyecto TI | ¿Qué comunicar? | ¿A quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| **P-01: Firewall perimetral** | Avance implementación, ventanas de mantenimiento, impacto en red | STK-01, STK-02, STK-06 | Informe + Correo + Reunión | Inicio, mensual, al completar | RSI TIC |
| **P-02: Gestión de parches** | Ventanas de mantenimiento, equipos afectados, resultados de parches | STK-06 (funcionarios) | Correo + WhatsApp + Cartelera | 48h antes de cada ventana | RSI TIC |
| **P-03: Esquema backups 3-2-1** | Implementación, pruebas de restauración, resultados | STK-01, STK-02, STK-07 | Informe técnico + Acta | Al implementar, semestral | RSI TIC |
| **P-04: Inventario activos datos** | Avance inventario, hallazgos, clasificación de datos | STK-02, STK-05, STK-06 | Informe + Reunión departamental | Al completar cada etapa | Contratista TIC |
| **P-05: Portal datos abiertos** | Nuevos conjuntos publicados, guía de uso, estadísticas de acceso | STK-08 (ciudadanía), STK-09 | Redes sociales + Web + FURAG | Al publicar cada conjunto | RSI TIC |
| **P-06: Conectividad 100%** | Avance por institución, fechas de activación, impacto en servicios | STK-06, STK-08 | Correo + Web + Redes sociales | Por cada institución activada | RSI TIC |
| **P-07: WiFi comunitario** | Nuevas zonas activas, instrucciones de uso, capacitación ciudadana | STK-08 (ciudadanía, JAC) | Redes sociales + Web + JAC | Al activar cada zona | RSI TIC |
| **P-08: Videovigilancia JAC** | Avance por JAC, activación del Centro de Monitoreo, instrucciones | STK-01, STK-02, STK-08 | Informe + Redes + Reunión JAC | Mensual + al completar | RSI TIC |
| **P-09: SUIT 100%** | Trámites actualizados, cómo acceder en línea, guía ciudadana | STK-06, STK-08 | Web + Redes + Correo interno | Al actualizar cada trámite | RSI TIC |
| **P-10: Capacitación digital** | Convocatoria, cronograma, logros de aprendizaje, certificados | STK-06 (funcionarios) | Correo + WhatsApp + Cartelera | Antes y después de cada sesión | RSI TIC / RRHH |

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

# 7. PLAN DE COMUNICACIONES DETALLADO – PORTAFOLIO 2026

## P-01: Implementación de Firewall Perimetral

| Comunicación | Audiencia | Canal | Cuándo | Responsable | Contenido Clave |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comunicación de inicio del proyecto** | Alcalde, Secretaria General, directivos | Informe ejecutivo + correo formal | Inicio del proyecto (Q2 2026) | RSI TIC | Objetivo del proyecto, cronograma, impacto en operaciones, ventana de mantenimiento prevista. |
| **Comunicación a funcionarios sobre ventana de mantenimiento** | Todos los funcionarios | Correo institucional + cartelera + WhatsApp | 48 horas antes de cada ventana | RSI TIC | Fecha y hora de la ventana, sistemas afectados, duración estimada, contacto de soporte. |
| **Informe de avance mensual** | Alcalde, Comité TI | Informe PDF ejecutivo | Mensual | RSI TIC | % avance, hitos completados, riesgos activos, próximos pasos. |
| **Comunicación de activación del firewall** | Todos los interesados | Correo + redes sociales | Al completar | RSI TIC | Firewall activo, mejoras en seguridad, instrucciones para usuarios. |

## P-05: Portal de Datos Abiertos

| Comunicación | Audiencia | Canal | Cuándo | Responsable | Contenido Clave |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lanzamiento del portal** | Ciudadanía, entidades, MinTIC | Redes sociales + Web + comunicado de prensa | Al lanzar el portal | RSI TIC / Comunicaciones | URL del portal, conjuntos de datos disponibles, cómo acceder y usar los datos. |
| **Publicación de nuevos conjuntos** | Ciudadanía, interesados en datos | Redes sociales + Web | Al publicar cada conjunto | RSI TIC | Nombre del conjunto, descripción, formatos disponibles, enlace directo. |
| **Reporte a MinTIC (FURAG)** | MinTIC | Formulario FURAG / sistema MinTIC | Según plazos FURAG | RSI TIC | N° conjuntos publicados, accesos, calidad de datos, Plan de Datos Abiertos actualizado. |

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

## P-07: WiFi Comunitario

| Comunicación | Audiencia | Canal | Cuándo | Responsable | Contenido Clave |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convocatoria y anuncio de nueva zona WiFi** | Ciudadanía, JAC, líderes comunitarios | Redes sociales + visita comunitaria + volantes | 2 semanas antes de la activación | RSI TIC / Comunicaciones | Ubicación de la zona WiFi, fecha de activación, nombre de la red, instrucciones de conexión. |
| **Activación oficial** | Ciudadanía zona beneficiada | Redes sociales + evento comunitario | El día de la activación | RSI TIC | Red activa, beneficios, llamado a usar los servicios digitales disponibles. |
| **Campaña de uso y apropiación** | Ciudadanía beneficiada | Redes sociales + talleres presenciales | Post-activación (mensual) | RSI TIC | Cómo usar la red, servicios disponibles, trámites en línea, seguridad digital básica. |

## P-08: Red de Videovigilancia JAC

| Comunicación | Audiencia | Canal | Cuándo | Responsable | Contenido Clave |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comunicación a líderes JAC** | Presidentes JAC | Reunión comunitaria + carta formal | Al incluir cada JAC | Sec. Gobierno | Proceso de instalación, cronograma, función del sistema, privacidad y uso de imágenes. |
| **Activación del Centro de Monitoreo** | Alcalde, Concejo, ciudadanía | Evento oficial + redes sociales | Al activar el CM | Alcaldía | Funcionamiento del Centro de Monitoreo, cobertura, protocolo de alertas, articulación con Policía. |
| **Informe de operación mensual** | Alcalde, Sec. Gobierno | Informe mensual | Mensual | Sec. Gobierno | Cámaras operativas, incidentes detectados, estadísticas de seguridad. |

*Para los proyectos P-02, P-03, P-04, P-06, P-09 y P-10 se aplica el esquema estándar de comunicaciones con informe mensual al Jefe TICs, comunicado a funcionarios antes de cambios, y publicación en web/redes al completar hitos.*

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

# 8. PLANTILLAS DE COMUNICACIÓN

## 8.1 Plantilla: Informe Ejecutivo Mensual de Proyectos TI

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Para:** | Alcalde Municipal / Secretaria General |
| **De:** | Jefe de Prensa y TICs – Responsable Proyectos TI |
| **Asunto:** | Informe Ejecutivo Proyectos TI – [Mes] 2026 |
| **Fecha:** | DD/MM/AAAA |
| **1. Resumen Ejecutivo** | Párrafo breve con el estado general del portafolio TI. |
| **2. Estado por Proyecto** | Tabla: Proyecto \| % Avance \| Estado (verde/amarillo/rojo) \| Próximo hito |
| **3. Logros del Mes** | Lista de hitos completados en el período. |
| **4. Riesgos y Alertas** | Riesgos activos con nivel de criticidad y acción de mitigación. |
| **5. Inversión Ejecutada** | Presupuesto comprometido vs. ejecutado por proyecto. |
| **6. Próximos Hitos** | Actividades planificadas para el próximo mes. |
| **7. Decisiones Requeridas** | Listado de decisiones o aprobaciones que requiere la alta dirección. |

## 8.2 Plantilla: Comunicado de Ventana de Mantenimiento

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Asunto:** | AVISO – Mantenimiento Programado de Sistemas TI – [Fecha] |
| **Estimados funcionarios:** | |
| **Sistemas afectados:** | [Lista de sistemas que estarán en mantenimiento] |
| **Fecha y hora:** | [Día, fecha] de [hora inicio] a [hora fin] |
| **Duración estimada:** | [X] horas |
| **Impacto:** | [Descripción del impacto en las operaciones] |
| **Acción requerida:** | Guardar todos los trabajos antes de [hora inicio]. No realizar transacciones en [sistema] durante la ventana. |
| **Contacto de soporte:** | soportetic@elrosal.gov.co \| Ext. TIC |
| **Agradecemos su comprensión.** | Jefe de Prensa y TICs – Alcaldía Municipal de El Rosal |

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

## 8.3 Plantilla: Comunicado Ciudadano – Nuevo Servicio Digital

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Titular:** | ¡El Rosal estrena [nombre servicio digital]! |
| **Qué es:** | [Descripción breve del nuevo servicio digital] |
| **Beneficio para el ciudadano:** | [Qué problema resuelve / qué mejora para el ciudadano] |
| **Cómo acceder:** | [URL, nombre de la app, dirección, horario] |
| **Disponible para:** | Todos los ciudadanos / [grupo específico] |
| **Más información:** | www.elrosal-cundinamarca.gov.co \| @AlcaldiaElRosal (redes sociales) |
| **Contacto:** | soportetic@elrosal.gov.co \| Tel: [número] |

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

## 9. PROTOCOLO DE ESCALAMIENTO

| Nivel | Situación | A quién escalar | Tiempo máximo | Canal |
|---|---|---|---|---|
| **Nivel 1 (Operativo)** | Problema técnico menor, solicitud de información, cambio de baja complejidad. | Contratista TIC (Luis Sandoval) | 4 horas | WhatsApp / Correo |
| **Nivel 2 (Táctico)** | Desviación en cronograma, riesgo identificado, cambio de alcance. | Jefe TICs (Luzaira Henao) | 24 horas | Correo / Reunión |
| **Nivel 3 (Directivo)** | Proyecto en riesgo crítico, cambio significativo de presupuesto, impacto ciudadano alto. | Secretaria General (Bibiana González) | 48 horas | Correo formal / Reunión directiva |
| **Nivel 4 (Ejecutivo)** | Proyecto detenido, afectación grave de servicios, decisión política requerida. | Alcalde Municipal (Jorge Mikan) | Inmediato | Llamada directa + Informe ejecutivo |

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

## 10. INDICADORES DEL PLAN DE COMUNICACIONES

| Indicador | Meta 2026 | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|
| **Informes ejecutivos emitidos en fecha** | 12/12 (100%) | Mensual | RSI TIC |
| **Comunicados de mantenimiento con 48h de anticipación** | ≥ 95% | Por evento | RSI TIC |
| **Satisfacción interesados con comunicaciones (encuesta 1-5)** | ≥ 3.5/5 | Semestral | RSI TIC |
| **Comunicados ciudadanos publicados en redes** | ≥ 24/año (2/mes) | Mensual | RSI TIC / Comunicaciones |
| **Actas de reuniones de proyectos emitidas en 48h** | ≥ 90% | Por reunión | RSI TIC |
| **Reportes FURAG/MinTIC enviados en plazo** | 100% | Según MinTIC | RSI TIC |

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

## 11. VIGENCIA Y APROBACIÓN

El presente Plan de Comunicaciones de Proyectos TI tiene vigencia durante 2026, se actualiza anualmente y aplica a todos los proyectos del portafolio TI institucional.

| | |
|---|---|
| **JORGE MIKAN SALGADO** | **BIBIANA GONZALEZ ROJAS** |
| Alcalde Municipal de El Rosal | Secretaria General y de Gobierno |

*Ref: MRAE v3.0 – MGPTI Lineamiento PL-06 | PMI PMBOK Plan de Comunicaciones | PETI 2026 | Maxima Velocidad Formula Beta*